

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CHEILE SOHODOLULUI



RAPORT DE EVALUARE FINALĂ A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ

PERIOADA PROGRAMATICĂ
2014–2020

1. LISTĂ DE ACRONIME/ABREVIERI

CE - Comisia Europeană
UE - Uniunea Europeană
GAL - Grupul de Acțiune Locală
SDL - Strategie de Dezvoltare Locală
OB – Obiectiv SDL
FEADR - Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală
LEADER - Liaisons Entre Actions de Developpement de l'Economie rurale
DLRC - Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității
MADR - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
MIPE - Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
PNDR - Programul Național de Dezvoltare Rurală
AFIR - Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
OJFIR - Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
CRFIR - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
AM - Autoritatea de Management
AMPNDR - Autoritate de Management pentru Programul Națională de Dezvoltare Rurală
ANSVSA - Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
ANPM - Agenția Națională pentru Protecția Mediului
AP - Acord de Parteneriat
BEPATH – Biroul Evaluare Program, Asistență Tehnică și Helpdesk
CCE - Comitetul de Coordonare a Evaluării
CM – Comitetul de monitorizare
DGDISD – Direcția Generală pentru Dezvoltarea Inovării și a Societății Digitalizate
OI – Organism Intermediar
PoCIDIF - Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027
ROF - Regulament de organizare și funcționare
SUCE - Serviciul Unitatea Centrală de Evaluare la nivelul MIPE
RDC - Regulament privind dispozițiile comune
ONG - Organizație Non-Guvernamentală
SRL - Societate cu răspundere limitată
PFA - Persoană fizică autorizată
ÎI - Întreprindere individuală
IF - Întreprindere familială

CUPRINS

1.	Listă de acronime/abrevieri	2
	CUPRINS	3
2.	Rezumat	4
2.1	Principalele constatări ale evaluării	5
2.2	Concluzii și recomandări	6
3.	Introducere	6
3.1	Scopul raportului de evaluare și obiectivele evaluării	6
3.2	Structura raportului de evaluare	9
4.	Contextul evaluării	9
4.1	Informații generale privind SDL	13
4.2	Informații despre GAL și activitatea GAL-ului	14
4.3	Scurtă descriere a SDL, a măsurilor și bugetului, inclusiv modificările de SDL și evoluția alocării financiare ca urmare a realocărilor financiare, bonusărilor, etc	20
5.	Datele și metodologia de evaluare- descriere generală	33
6.	Cadru și metodologia de evaluare -descriere generală. Răspunsuri la întrebările de evaluare	48
6.1.	Tema de evaluare 1	48
6.2	Tema de evaluare 2	54
6.3	Tema de evaluare 3	55
6.4	Tema de evaluare 4	56
6.5	Tema de evaluare 5	57
6.6	Tema de evaluare 6	58
6.7	Tema de evaluare 7	61
6.8	Tema de evaluare 8	67
7.	Analiza de ansamblu a eficacității SDL	71
7.1	Eficacitatea financiară a măsurilor la nivel de SDL	71
7.2	Eficacitatea SDL la nivel de domeniu de intervenție	72
8.	Concluzii și recomandări	74
8.1	Concluzii...	74
8.2	Recomandări...	75
9.	Bibliografie	75

2. REZUMAT

Prezentul raport de evaluare a fost elaborat în conformitate cu Ghidul operațional privind evaluarea implementării strategiilor de dezvoltare locală, a fost redactat de echipa G.A.L. Cheile Sohodolului și se dorește a fi o analiză detaliată a activității desfășurate de la semnarea acordului-cadru, având ca obiectiv principal determinarea nivelului de implementare a SDL și a beneficiilor pentru comunitatea locală.

Conform regulamentului European 1303/2013, în sarcina grupului de acțiune locală ce implementează o strategie DLRC, intra monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă.

Regulamentul 1305/2013 prevede că grupul de acțiune locală furnizează autorității de management și/sau evaluatorilor desemnați sau altor organisme delegate pentru a îndeplini funcții în numele acesteia, toate informațiile necesare pentru a permite monitorizarea și evaluarea programului, în special în ceea ce privește realizarea obiectivelor și priorităților specificate.

Fiind responsabilă pentru administrarea și implementarea SDL în mod eficient, eficace și corect în raport cu obiectivele acesteia și în conformitate cu Regulamentul European, raportul asociației reprezintă materializarea obligațiilor acesteia și prezintă concluziile și recomandările ca urmare a evaluării implementării strategiei de dezvoltare locală a asociației G.A.L. Cheile Sohodolului, 2014- 2020.

Metodele și tehnicile de evaluare folosite în acest raport au fost verificarea funcționării logicii de intervenție a strategiei, chestionarul și analiza documentelor administrative.

În urma evaluării SDL, a fost identificat nivelul de implementarea al strategiei și gradul de realizare a obiectivelor, identificarea riscurilor, punctelor slabe, amenințărilor și oportunităților.

În aceste condiții s-au avut în vedere următoarele teme de evaluare:

1. Logica de intervenție a strategiei
2. Contribuția SDL la favorizarea și creșterea competitivității agriculturii (afărentă OB I din SDL 2014- 2020)
3. Contribuția SDL la asigurarea gestionării durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice (afărentă OB II din SDL 2014-2020)
4. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B- Promovarea dezvoltării locale în zonele rurale (afărentă OB III din SDL 2014-2020)
5. Contribuția SDL la ariile de intervenție 6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă și 6C Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale (afărente OB III din SDL 2014-2020)
6. Contribuția operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie
7. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER
8. Factorii de succes și eșec în implementarea SDL

Pentru fiecare din temele de evaluare menționate anterior, echipa de evaluatori a identificat sistemul logic de întrebări la care evaluarea își propune să răspundă, acesta servind la identificarea cu claritate a informațiilor pe care trebuie să le producă evaluarea.

Tehnicile și metodele de evaluare au fost observația, verificarea funcționării logicii de intervenție a strategiei, studiul/analiza bazei de date și a datelor administrative, precum și sondajul de opinie având ca instrument chestionarul.

Ca urmare a analizei efectuate s-au conturat concluziile pentru fiecare dintre temele evaluării, pentru întrebările de evaluare și s-au formulat recomandări cu aplicabilitate în viitoarele strategii.

2.1. PRINCIPALELE CONSTATĂRI ALE EVALUĂRII

Ca urmare a temelor ce au fost stabilite pentru evaluare coroborat cu recomandările Ghidului operațional privind evaluarea implementării strategiilor de dezvoltare locală, echipa de evaluatori și-a stabilit, în funcție de informațiile necesare pentru a răspunde întrebărilor de evaluare, cadrul metodelor și tehnicilor de evaluare ce s-au utilizat, și anume:

- a.) Studiul/Analiza bazei de date și a documentelor administrative
- b.) Sondaj de opinie - chestionar

Scopul evaluării și constatări:

a. **creșterea transparenței și a gradului de responsabilizare a activității.**

În urma derulării procesului de evaluare, bazat pe analiza datelor interne și pe evaluarea rezultatelor chestionarului de analiza, s-a constatat ca în comunitatea din teritoriul acoperit există un grad ridicat de încredere cu privire la activitatea grupului de acțiune, dar pe viitor se poate îmbunătăți transparența prin organizarea unor evenimente în care să fie prezentate procedurile, oportunitățile dar și rezultatele interne;

b. **demonstrarea rezultatelor și realizărilor GAL Cheile Sohodolului.**

Ca urmare a centralizării informațiilor din baza de date am concluzionat că rezultatele implementării sunt unele ce au dus la dezvoltarea echilibrată a teritoriului prin diversitatea tipurilor de investiții finanțate și prin distribuția fondurilor la nivelul UAT-urilor. Depășirea majorității indicatorilor propuși la elaborarea SDL, atât obligatorii cât și suplimentari, cât și constatările din deplasările în teren (utilaje ale UAT-urilor ce deservește întreaga comunitate în momente delicate – zăpezi, inundații, incendii; spații de recreere în care tineri și vârstnici își petrec timpul liber; baze sportive; centru de zi; afaceri funcționale pe care le întâlnim în teritoriu, exploatații agricole ce evoluează, etc) evidențiază concret realizările palpabile.

c. **identificarea metodelor pentru punerea în practică mai bine a viitoarelor activități ale GAL.** Analiza rezultatelor obținute în urma aplicării chestionarului, au evidențiat faptul că principalele metode ce trebuie aplicate în viitor sprijinirea dezvoltării echilibrate a teritoriului sunt:

- organizarea de ateliere tematice;
- întâlniri în teritoriu în care sa fie dezbătute diverse dezechilibre și modalități de atenuare a acestora;
- organizarea de evenimente pentru promovarea teritoriului.

Se evidențiază un apetit crescut pentru interacțiunea directă a echipei de implementare cu locuitorii din teritoriu, ca factor determinant pentru o abordare specifică programului LEADER și obținerea valorii adăugate specifice.

2.2 CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Ca răspuns la acest cadrul al întrebărilor de evaluare, raportul a generat următoarele concluzii generale ale evaluării:

- Măsurile ce promovează inițiativa privată în mediul rural, în domenii non-agricole, sunt de foarte mare de actualitate, gradul de accesare depășind sumele alocate inițial prin SDL al GAL.
- Măsurile aferente domeniului de intervenție 3A, respectiv investiții private pentru creșterea valorii adăugate a produselor locale și asociativitatea nu sunt la fel de atractive ca la momentul definirii SDL.
- Operațiunile finanțate în cadrul măsurilor din SDL au consolidat economia locală, au îmbunătățit și vor îmbunătăți, prin proiectele care se vor mai implementa, infrastructura de bază pentru comunitățile locale;
- Sectorul de activitate turistic rămâne pe primul loc în ceea ce privește nevoia de finanțare la nivelul teritoriului, pentru sectorul privat.
- Operațiunile finanțate în cadrul măsurilor din SDL au promovat incluziunea socială și au contribuit la obiectivele transversale privind inovarea, protecția mediului, atenuarea efectelor schimbărilor climatice și adaptare la acestea.

Alegerea unui mix de metode și tehnici de evaluare, atât metode cantitative cât și metode calitative, adecvarea lor în funcție de necesarul de informații pentru a răspunde întrebărilor de evaluare, a permis nu doar minimizarea consumului de resurse necesar procesului în sine cât și minimizarea posibilităților de eroare prin completarea informațiilor lipsă după colectarea datelor din arhiva și cu ajutorului sondajului de opinie pe bază de chestionar.

Proiectele selectate la nivel de GAL au contribuit în mod direct la realizarea obiectivelor de dezvoltare rurală și a indicatorilor de rezultat asumați prin SDL. Resursele alocate precum și modul de utilizare a acestora au fost apreciate pozitiv de cei implicați în evaluare, contribuind activ la implementarea cu succes.

3. INTRODUCERE

Acest raport de evaluare apare în cadrul exercițiului financiar 2014-2020, ca urmare a obligativității impuse de Uniunea Europeană GAL-urilor de a realiza evaluarea implementării strategiei de dezvoltare locală și ne informează ce a funcționat și ce nu a funcționat, dar și ce putem face pentru a îmbunătăți implementarea unei strategii de dezvoltare locală.

Echipa aferentă procesului de evaluare este alcătuită din:

Bogdan Lizia – Președinte Consiliu Director Ecobescu Gheorghe –Manager proiect
Pîrvulescu Florina-Camelia– Responsabil monitorizare-evaluare proiecte
Sarcină Loredana-Liliana – Secretar
Ecobescu Natașa-Corina – Responsabil monitorizare-evaluare proiecte

3.1. SCOPUL RAPORTULUI DE EVALUARE ȘI OBIECTIVELE EVALUĂRII

Asociația GAL Cheile Sohodolului realizează raportul de evaluare a SDL cu scopul de a crește transparența și a gradului de responsabilizare a activităților, demonstrarea rezultatelor și realizărilor și cum să proiecteze și să se pună în practică mai bine viitoarele activități GAL prin identificarea, cuantificarea și demonstrarea realizărilor, rezultatele obținute și schimbările generate, explicând principalele mecanisme care stau la baza acestor rezultate și analizând printr-o manieră sistematică și obiectivă relevanța, eficiența, eficacitatea, impactul, sustenabilitatea, performanța și succesul SDL.

Procesul de evaluare se realizează având ca obiectiv raportarea prin colectarea de informații și dovezi solide a modului în care s-a acționat, cum au fost utilizate resursele și ce rezultate și efecte au fost obținute.

Scopul evaluării este de a furniza răspunsuri la următoarele întrebări:

- ❖ cum și în ce măsură au fost obținute rezultatele planificate;
- ❖ cum și în ce măsură abordarea LEADER/DLRC este eficientă comparativ cu alte instrumente;
- ❖ cum au fost utilizate resursele;
- ❖ care este percepția beneficiarilor ;
- ❖ ce funcționează bine și ce nu.

De asemenea evaluarea trebuie să se asigure că sunt întreprinse activități adecvate și într-un număr suficient pentru evaluarea implementării SDL și că sunt disponibile resurse suficiente și adecvate pentru a acoperi nevoile de evaluare.

Evaluarea are, în special, rolul de:

- ❖ a stabili rolurile și responsabilitățile celor implicați în activitatea de evaluare, în vederea facilitării unui dialog cât mai constructiv între aceștia;
- ❖ a demara activitățile de evaluare a SDL în faza finală a implementării acesteia;
- ❖ a asigura că datele solicitate pentru evaluare vor fi disponibile la momentul oportun în formatul adecvat;
- ❖ a realiza o interconectare între activitățile de monitorizare, evaluare și raportare, care să asigure un nivel ridicat al calității rezultatelor activităților de evaluare;
- ❖ a pune bazele unei strategii de comunicare a rezultatelor evaluărilor către factorii de decizie și către publicul interesat;
- ❖ a furniza informațiile necesare pentru a arăta progresul înregistrat în îndeplinirea obiectivelor și pentru a completa Raportul de Evaluare a implementării SDL în perioada 2014-2020, care va fi prezentat în august 2025;

Evaluarea implementării SDL 2014-2022 a GAL Cheile Sohodolului are mai multe obiective:

- ❖ Raportarea și demonstrarea la diferite nivele (Autoritatea de Management, Principalii actori locali, Partenerii din cadrul GAL, Consiliul director GAL, Echipa GAL), prin colectarea de informații și dovezi solide, a modului în care s-a acționat, cum au fost utilizate resursele și ce rezultate și efecte au fost obținute prin implementarea SDL;
- ❖ Înțelegerea a ce și cum funcționează sau de ce nu funcționează (factorii și mecanismele care influențează rezultatele SDL) contribuind astfel la formularea de lecții utile pentru îmbunătățirea modului de elaborare și implementare a strategiilor viitoare;
- ❖ Analizarea reacțiilor din teritoriul GAL la implementarea SDL
- ❖ Analizarea modului de implementare a SDL în termeni de eficiență pentru îmbunătățirea gestionării implementării viitoarelor strategii.

Numărul și tipul de factori interesați ai SDL 2014-2022 a GAL și nevoile lor de informare cu privire la evaluare implementării SDL este prezentată în tabelul următor. Nevoile descrise în cea de-a doua coloană trebuie înțelese în sensul în care fiecare categorie de factori interesați are nevoie de informare adițională față de cele deja descrise pentru categoriile anterioare.

Analiza nevoilor de informare a diverșilor factori interesați de evaluarea implementării SDL

Categoria de factori interesați	Informații furnizate de evaluare
Entități implicate în implementarea și evaluarea PNDR : - Autoritatea de Management - RNDR - Evaluatorul la nivel PNDR	✓ Contribuția strategiei la domeniul de evaluarea PNDR: intervenție 6B. ✓ Informații privind rezultatele și efectele obținute prin implementarea acesteia. ✓ Modul în care abordarea LEADER a contribuit la obținerea rezultatelor și efectelor. ✓ Identificarea unor eventuale măsuri de corecție a strategiei sau a implementării acesteia.
Entități instituționale responsabile de elaborarea și implementarea de politici de dezvoltarea teritorială	✓ Rolul GAL la nivel teritorial, modul și măsura în care strategia de dezvoltare locală contribuie la dezvoltare teritorială.
Beneficiari ai strategiei, alți factori interesați publici și privați la nivel local	✓ Analiza modului de utilizare a resurselor, justificarea distribuției acestora la nivel teritorial și sectorial. ✓ Analiza contribuției GAL și a strategiei la dezvoltarea teritoriului.
Partenerii din cadrul GAL, Consiliul director GAL	✓ Analiza reacțiilor din teritoriu la implementarea strategiei. ✓ Analiza percepției privind GAL și activitatea sa, la nivelul diverșilor factori interesați de la nivel local. ✓ Lecții privind strategia de dezvoltare locală viitoare.
Echipa tehnică a GAL	✓ Îmbunătățirea managementului implementării strategiei, prin analiza activității administrative și de animare a GAL pentru a înțelege cum funcționează acestea și de ce.

Cele două obiective majore care stau la baza procesului sunt următoarele:

- * Raportare și demonstrare la diferite nivele, prin colectarea de informații și dovezi solide, modul în care s-a acționat, cum au fost utilizate resursele și ce rezultate și efecte au fost obținute prin implementare SDL;
- *Înțelegerea a ceea ce funcționează sau nu funcționează (factorii și mecanismele care influențează rezultatele SDL) contribuind astfel la identificarea unor eventuale măsuri de corecție pentru actuala strategie (pentru a îmbunătăți eficacitatea, eficiența, relevanța, impactul, sustenabilitatea acesteia) și la formularea de lecții utile pentru îmbunătățirea modului de proiectare și implementare ale strategiei viitoare.

Evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupului de Acțiune Locală 2014-2020 vizează perioada decembrie 2016 – august 2025.

Toți membrii echipei, provenind din zona satului românesc, cunosc de la sursa problemele și nevoile zonelor rurale. Strategia de Dezvoltare Locală aferentă perioadei programatice 2014-2020, a fost prima pe care Asociația GAL Cheile Sohodolului a implementat-o.

În total, au fost organizate 38 de evenimente cu participarea a 460 de potențiali beneficiari, care au fost foarte interesați de accesarea finanțării prin intermediul GAL Cheile Sohodolului.

3.2. STRUCTURA RAPORTULUI DE EVALUARE

Raportul de evaluare tratează următoarele teme:

1. Logica de intervenție a strategiei
2. Contribuția SDL la favorizarea și creșterea competitivității agriculturii (aferentă OB I din SDL 2014- 2020)
3. Contribuția SDL la asigurarea gestionării durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice (aferentă OB II din SDL 2014-2020)
4. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B- Promovarea dezvoltării locale în zonele rurale (aferentă OB III din SDL 2014-2020)
5. Contribuția SDL la ariile de intervenție 6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă și 6C Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale (aferente OB III din SDL 2014-2020)
6. Contribuția operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie
7. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER
8. Factorii de succes și eșec în implementarea SDL

Structura raportului de evaluare a cuprins următoarele etape:

- Planificarea procesului de evaluare.
- Elaborarea chestionarului.
- Elaborarea Planului de evaluare.
- Elaborarea design-ului evaluării.
- Derularea activității de evaluare propriu-zisă.
- Elaborare a documentului final.

4. CONTEXTUL EVALUĂRII

Prezentul raport de evaluare a implementării strategiei de dezvoltare locală în teritoriul Asociației GAL Cheile Sohodolului a fost elaborat în conformitate cu Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală și vizează întreaga perioadă de implementare a SDL.

Evaluarea se concretizează într-un Plan de evaluare cu următoarele componente:

- Componenta generală LEADER - ce cuprinde elemente de evaluare care să contribuie la evaluarea PNDR 2014-2020;
- Componenta specifică SDL - ce cuprinde analiza privind implementarea SDL (îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor specifici SDL, evaluarea valorii adăugate la nivel local, impactul SDL în teritoriu GAL la nivel de management, animarea teritoriului, cooperare, implicare a partenerilor, etc.).

Evaluarea reflectă progresul implementării SDL în perioada 2014-2025.

Asociația Grupul de Acțiune Locală Cheile Sohodolului este un parteneriat public-privat, compus din 11 comune din nordul Județului Gorj (Arcani, Bălești, Cîlnic, Godinești, Lelești, Peștișani, Runcu, Stănești, Schela, Turcinești) și 1 oraș din Județul Hunedoara (orașul Uricani).

Parteneriatul a fost constituit în anul 2015 în baza unui acord de parteneriat specific LEADER. În anul 2016, parteneriatul a dobândit personalitate juridică de Asociație prin înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor ținut la grefa Judecătoriei Târgu-Jiu. Ponderea majoritară în acest parteneriat o dețin partenerii privați (ONG, SRL, Agenți economici și Asociații agricole) – 66,67%, în timp ce partenerii publici reprezintă 33,33%.

În prima parte a anului 2016, GAL a elaborat Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Cheile Sohodolului, aferentă perioadei programatice 2014-2020, care se concentrează pe rezolvarea nevoilor identificate la nivelul teritoriului, nevoi precum:

- Informare în domeniul agricol, asociere fermieri, cooperare și schimb de bune practici;
- Dezvoltarea infrastructurii fizice de bază și a serviciilor, acces la rețele TIC, Internet;
- Crearea de servicii sociale care să contribuie la reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială, creșterea gradului de ocupare a populației;
- Sprijinirea înființării, modernizării afacerilor din sectorului non-agricol, promovarea agroturismului, turismului montan, cultural, istoric, promovarea teritoriului;
- Conservarea tradițiilor locale, protejarea și promovarea patrimoniului material și imaterial, a patrimoniului arhitectural, cultural și istoric al zonei;
- Dezvoltarea fermelor: sprijinirea instalării tinerilor fermieri, dezvoltarea exploatațiilor agricole de dimensiuni mici, modernizarea și dotarea fermelor agricole, crearea de lanțuri integrate de producție, procesare, comercializare, crearea de locuri de muncă.

Prin prezentul Raport de evaluare se dorește o evaluare finală a Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Cheile Sohodolului, aferentă perioadei cuprinse între data semnării contractului de finanțare SubMăsura 19.4 (decembrie 2016) și data de august 2025.

Pentru evaluarea finală a SDL s-a constituit un comitet de evaluare format din 4 membri ai echipei de implementare a SDL și un membru al Comitetului Director (Președintele Comitetului Director al GAL), care au elaborat un plan de evaluare.

Pe baza metodologiei agreeate, s-a realizat un sondaj de opinie în rândul membrilor GAL și beneficiarilor, la care au răspuns 35 de persoane. Ei și-au spus părerea despre program, imaginea GAL, realizări și neajunsuri.

A. Contextul organizațional

Asociația Grupul de Acțiune Locală Cheile Sohodolului cu sediul în comuna Runcu, sat Răchiți, nr.105, județul Gorj, organizată conform O.G nr 26/ 2000 a fost înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor, potrivit încheierii civile din data de 30 august 2016, pronunțată de Judecătoria Tg- Jiu.

Autorizația de funcționare a fost dobândită în data de 13.09.2016. Această asociație s-a înființat la inițiativa unui grup format din 33 de membri publici și privați, care și-au asumat misiunea dezvoltării teritoriului din GAL Cheile Sohodolului. În prezent structura parteneriatului este următoarea: 11 autorități publice locale, 13 reprezentanți ai sectorului privat și 9 reprezentanți ai societății civile.

Documentul „Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Cheile Sohodolului 2014-2020” a fost realizat în anul 2016 în cadrul proiectului „Asociația Grupul de Acțiune Locală Cheile Sohodolului” finanțat prin Măsura 19 LEADER, sub-măsura 19.1 „Sprijin pregătitor pentru elaborarea SDL”.

B. Contextul Programatic

Prin Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Cheile Sohodolului s-a propus obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă, asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice, valorificarea oportunităților de dezvoltare a turismului, încurajarea activităților economice non-agricole inovative și favorizarea agriculturii competitive prietenoase cu mediul. În același timp, susține dezvoltarea rurală prin diversificarea serviciilor de bază destinate populației, pentru a crește calitatea vieții persoanelor defavorizate și prin conservarea și promovarea patrimoniului cultural, ca mijloc de protejare a identității și coeziunii locale. Prioritățile de dezvoltare a teritoriului urmăresc:

- **P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale prin :**
 - a. Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale;
- **P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor prin:**
 - a. Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole;
 - b. Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor;
- **P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură prin:**
 - a. Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale;
- **P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic prin:**
 - a. Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a deșeurilor, a reziduurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei;
- **P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale prin:**
 - a. Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă;
 - b. Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale;
 - c. Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale.

C. Contextul financiar

Prin Decizia de punere în aplicare nr. 3508 din 26 mai 2015, Comisia Europeană aprobat Programul Național de Dezvoltare Rurală al României (PNDR) pentru perioada 2014-2020, transmis de către autoritățile române în forma finală în 29 aprilie 2015.

În cadrul PNDR 2014-2020, componenta LEADER este cea care propune o abordare de jos în sus a problemelor și provocărilor locale. Ca urmare a aprobării SDL Gal Cheile Sohodolului, a fost semnat cu AFIR acordul-cadru pentru cheltuieli de funcționare (sM 19.4) și au fost finanțate proiecte în cadrul sM 19.2.

Valoarea totală inițială a SDL (SM 19.2), a fost 2.314.338,74 euro, iar urmare a distribuirii fondurilor pentru perioada de tranziție alocarea aferentă SM 19.2 este 2.859.874,08 euro.

D. Contextul local

Teritoriul GAL Cheile Sohodolului este spațiu eligibil LEADER format din teritorii din spațiul rural al județului Gorj (Arcani, Bălești, Călnic, Godinești, Lelești, Peștișani, Runcu, Stănești, Schela, Turcinești), la care se adaugă orașul Uricani din județul Hunedoara. Este amplasat în zona montană și submontană a județelor Gorj și Hunedoara și se învecinează cu:

- Nord – UAT: Râu de Mori, Sălașu de Sus, Pui, Baru.
- Est – orașele Lupeni și Bumbești Jiu;
- Sud – orașele Târgu Jiu, Rovinari și UAT Drăguțești, Telești, Fărcășești;
- Vest – orașul Tismana și UAT: Glogova, Ciuperceni, Comuna Râu de Mori.

Suprafața totală a localităților ce fac parte din acest parteneriat este de 1209,85 km², din care UAT comune 958 km² (79,22 %) și oraș Uricani 251,41 km² (20,78 %). Populația totală a teritoriului GAL Cheile Sohodolului este de 39.035 locuitori, iar densitatea acesteia este de 32,25 locuitori/km². Ponderea populației urbane (8.972 locuitori) în totalul populației este de 22,98% (Sursa INS). Teritoriul acoperit de parteneriat este omogen din punct de vedere al intereselor economice, culturale, sociale și oferă o masă critică din punct de vedere al resurselor naturale, umane, economice pentru susținerea unei strategii viabile. Zona este predominant rurală atât ca suprafață cât și ca teritoriu, corespunde criteriilor LEADER.

4.1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SDL

Strategia de dezvoltare locală a asociației a fost elaborată de către partenerii GAL, având în vedere:
 ✓ PNDR 2014-2020 - Măsura 19 - Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER - un instrument important pentru România în reducerea dezechilibrelor economice și sociale și a disparităților dintre urban-rural.

✓ Prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, privitoare la dezvoltarea locală LEADER plasată sub responsabilitatea comunității beneficiară de sprijinul FEADR.

Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor strategii relevante

La momentul depunerii SDL nu s-a identificat nici o suprapunere de teritoriu aferentă unor parteneriate care elaborează o strategie specifică LEADER și o strategie în domeniul pescuitului.

STRATEGIE	DENUMIRE PROGRAM	COMPLEMENTARITATE SDL
Strategia națională pentru dezvoltare regională 2014-2020	Programul Operațional Regional (POR)	MCS 1. Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare MCS 4.1 Sprijin pentru investiții în exploatații agricole MCS 4.2 Sprijin pentru investiții în prelucrare/ comercializare și/sau dezvoltare de produse agricole MCS 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri și pentru fermele mici MCS 6.2 Sprijin pentru demararea de afaceri cu activități neagricole în zonele rurale MCS 6.4 Sprijin pentru investiții în creare și dezvoltare de activități neagricole MCS 7.2 Sprijin pentru investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și a sistemelor de economisire a energiei MCS 7.4 Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente MCS 7.5 Sprijin pentru investiții de uz public în infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și în infrastructura turistică la scară mică MCS 16.Cooperare
Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare, Inovare 2014 -2020	Programul Operațional Competitivitate (POC)	MCS 7.3 Investiții în infrastructura de bandă largă MCS 16.Cooperare
Fondul Social European	Programul Operațional Capital Uman (POCU)	MCS 1. Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare MCS 7.4 Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente MCS 16.Cooperare

Strategia Programului Operațional Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020	Programului Operațional Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM)	MCS 4.1 Sprijin pentru investiții în exploatații agricole MCS 4.1A Sprijin pentru investiții în exploatații pomicole MCS 4.2 Sprijin pentru investiții în prelucrare/comercializare și/sau dezvoltare de produse agricole MCS 4.2 A Sprijin pentru investiții în prelucrare/comercializare și/sau dezvoltare de produse pomicole MCS 6.2 Sprijin pentru demararea de afaceri cu activități neagricole în zonele rurale MCS 6.4 Sprijin pentru investiții în creare și dezvoltare de activități neagricole MCS 7.2 Sprijin pentru investiții în, crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și a sistemelor de economisire a energiei
Strategia pentru consolidarea administrației publice	Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA)	MCS 1. Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare
Strategia de dezvoltare durabilă a județului Gorj 2011-2020		Toate măsurile propuse prin SDL GAL Cheile Sohodolului sunt complementare cu Strategia județului Gorj 2011 – 2020
Strategia de dezvoltare a sistemului județean de biblioteci publice 2014 - 2020		MCS 1. Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare

4.2 INFORMAȚII DESPRE GAL ȘI ACTIVITATEA GAL-ULUI

Asociația Grupul de Acțiune Locală Cheile Sohodolului a fost înființată ca și Organizație non-guvernamentală în anul 2016 având un număr de 33 parteneri (11 parteneri publici și 22 parteneri privați). În programarea 2014 - 2022 a obținut finanțare pentru funcționarea GAL, dobândirea de competențe și animarea teritoriului prin acordul-Cadru de finanțare C19400096011642011980/28.12.2016.

Asociația Grupul de Acțiune Locală Cheile Sohodolului a fost acreditată ca și GAL de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în data de 13.09.2016 prin Decizia de autorizare numărul 096.

Teritoriul acoperit de parteneriat ce formează Grupul de Acțiune Locală Cheile Sohodolului este constituit din 11 unități administrativ – teritoriale: un oraș cu populație sub 20.000 locuitori și 10 UAT-uri - comune. Acesta este un teritoriu omogen și se întinde pe o suprafață de 1209,85 km².

Unitățile administrativ - teritoriale ce fac parte din parteneriat sunt amplasate în zona montană și submontană a județelor Gorj și Hunedoara.

- zona montană (Munții Vîlcan și Munții Retezat) este prezentă pe teritoriul administrativ al orașului Uricani - județul Hunedoara și a comunelor: Schela, Stănești, Runcu, Peștișani – județul Gorj;

- o zona colinară – (Subcarpații Getici ai Olteniei), străbate teritoriul unităților administrativ teritoriale: Arcani, Bălești, Cîlnic, Godinești, Lelești, Peștișani, Runcu, Schela, Stănești, Turcinești.

Teritoriul unul eligibil LEADER, cu continuitate geografică, omogen din punct de vedere al intereselor economice, culturale și sociale. Acest teritoriu avea o populație de 39.035 locuitori, o densitate de doar 32,06 locuitori pe km² și include vaste zone montane ce se regăsesc în arii protejate și în zone cu valoare naturală ridicată (HNV).

Analiza SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și amenințărilor) TERITORIU

(caracteristici geografice, izolare, deservire,infrastructuri,
patrimoniu, cultura, mediu înconjurător)

Puncte tari (PTT)	Puncte slabe (PST)
• Patrimoniu natural deosebit, suprafețe mari aflate în Situri Natura 2000; • Posibilitate de turism speologic, de alpinism, de agrement (rafting, ciclism); • Accesibilitate foarte bună, prin drumuri modernizate; • Resurse importante care pot fi valorificate în producerea de energie neconvențională; • Spațiu rural cu zone extinse nepoluate, cu o calitate ridicată a aerului, apei și solului; • Atractivitatea teritoriului; • Existența obiectivelor turistice;	• Densitate redusă a populației; • Unități de cazare ce necesita o diversificare a ofertei turistice; • Dezvoltare inegală a comunelor din teritoriu datorită așezării lor geografice; • Acces limitat la rețelele de alimentare cu apă/canalizare și gaze naturale comparativ cu mediul urban; • Lipsa unui circuit turistic integrat; • Infrastructura turistică și de agrement slab dezvoltată; • Infrastructura medicală deficitară; • Interes scăzut pentru protecția mediului înconjurător;
Oportunități (OT)	Amenințări (AT)
• Accesarea fondurilor nerambursabile în vederea valorificării resurselor zonei și introducerii inovării; • Sporirea nivelului de conștientizare cu privire la beneficiile practicilor prietenoase cu mediul înconjurător și gestionarea durabilă a resurselor naturale; • Stimularea gestionării durabile a resurselor naturale; • Dezvoltarea agroturismului și a facilităților de agrement; • Punerea în valoare a patrimoniului cultural local;	• Lipsă de fonduri în bugetele autorităților locale; • Degradarea monumentelor istorice din lipsa unor intervenții eficiente; • Turism iresponsabil, de masă; • Riscul dezangajării fondurilor din cauza capacității limitate de a realiza investiții; • Indiferența populației față de problemele de mediu; • Estomparea tradițiilor locale;

POPULAȚIE

Puncte tari (PTP)	Puncte slabe (PSP)
• Existența în zonă a unor meșteri tradiționali și a unor meșteșuguri bine păstrate (prelucrare lut, lemn, zidărie, tâmplărie, dulgherie), activități ce pot contribui la creșterea turismului și a numărului de locuri de muncă în zonă; • Existența unui număr mare de absolvenți ai învățământului mediu și superior, număr redus de persoane analfabete; • Ospitalitatea renumită a locuitorilor, implicarea acestora în festivaluri tradiționale, inclusiv gastronomice; • Forță de muncă tânără dispusă să se recalifice sau să înceapă o afacere pe cont propriu;	• Trend demografic negativ: populație în scădere, populație îmbătrânită demografic; • Slaba dezvoltare a activităților non-agricole care generează dependența populației rurale de agricultura de subzistență; • Migrația forței de muncă calificate din cauza ofertelor de muncă scăzute. Capacitate financiară scăzută. Salarii mici oferite în zonă; • Tineri neinteresați de meserii tradiționale;
Oportunități (OP)	Amenințări (AP)
• Creșterea atractivității teritoriului pentru tinerii cu calificări superioare prin investiții în infrastructura de bază și servicii; • Reîntoarcerea persoanelor care au activat pe piețe de muncă externe și au dobândit cunoștințe și resurse financiare necesare dezvoltării de activități economice; • Accesul populației la programe de învățare pe tot parcursul vieții - programe cu finanțare europeană pentru dezvoltarea capitalului uman; • Stabilizarea populației prin dezvoltarea turismului și a sectorului de serviciu;	• Tendința de îmbătrânire favorizată de migrația tinerilor spre străinătate sau spre marile orașe; • Migrația internațională a forței de muncă tinere și natalitatea scăzută; • Inexistența parteneriatelor locale puternice în promovarea potențialului endogen; • Adaptarea mai lentă a populației rurale mature și vârstnice la schimbările aduse de închiderea sectorului minier;

ECONOMIE

(activități economice – industrie, agricultură, servicii, turism)

Puncte tari (PTE)	Puncte slabe (PSE)
• Elemente naturale, importante pentru dezvoltarea turismului, potențial pentru dezvoltarea sporturilor extreme și a turismului de aventură; • Potențial turistic foarte variat, interes foarte mare pentru dezvoltarea turistică și agroturistică; • Interes deosebit pentru activități non-agricole; • Interesul crescut pentru produse ecologice și tradiționale, păstrarea obiceiurilor tradiționale, sărbători, expoziții, târguri unde întreprinzătorii din zonă pot face schimb de experiență și pot să-și promoveze produsele;	• Număr redus de agenți economici; • Numărul redus de locuri de muncă disponibile; • Infrastructura turistică insuficient dezvoltată; • Ofertă slab dezvoltată de activități non-agricole; • Inexistența unor rețele în turism și a programelor; turistice. Lipsa unor dotări turistice corespunzătoare; • Gamă limitată de servicii turistice, neadaptate cererii actuale (profilul turistului – venit peste medie, eco-turism, turism sustenabil, servicii de calitate);
Oportunități (OE)	Amenințări (AE)
• Reîntoarcerea persoanelor care au activat pe piețe de muncă externe și au dobândit capitalul necesar dezvoltării de activități economice; • Accesul populației la programe de învățare pe tot parcursul vieții dezvoltare a abilităților antreprenoriale în rândul populației; • Crearea de noi ateliere de producere a produselor tradiționale; • Creșterea cererii pentru servicii eco-turistice, valorizarea resurselor naturale și culturale; • Accesul antreprenorilor la fonduri nerambursabile; • Resurse naturale bogate permițând crearea de întreprinderi locale bazate pe creșterea valorii adăugate a acestora;	• Resursele financiare limitate pentru micii/noii întreprinzători crește vulnerabilitatea economică a acestora; • Alterarea și pierderea moștenirii culturale și a tradițiilor rurale; • Scăderea capacității de cercetare - sectorul agricol și industrial local; • Procesul de îmbătrânire demografică afectează sectorul local de afaceri; • Modificări legislative multiple și continue, lipsa unei predictibilitati reale în domeniul fiscal, număr foarte mare de taxe impuse prin legislația națională; • Lipsa culturii asociative, mentalitate învechită; • Transformarea localităților în sate dormitor - activitatea economică majoră fiind concentrată în orașele din apropiere;

ORGANIZARE SOCIALĂ ȘI INSTITUȚIONALĂ

Puncte tari (PTOSI)	Puncte slabe (PSOSI)
• Existența căminelor culturale, a unităților de cult, a școlilor și a grădinițelor în fiecare UAT, spații ce asigură un loc adecvat de desfășurare a activităților sociale și culturale; • Experiența la nivelul administrațiilor locale în accesarea fondurilor și implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă; • Număr mare de femei interesate să participe activ;	• Posibilități limitate de petrecere a timpului liber, de implicare în activități culturale, recreative; • Serviciile sociale răspund doar parțial nevoilor sociale existente și nu răspund nevoilor populației actuale (în care predomină vârstnici și copii); • Numărul mare de persoane aflate în situații de risc social; • Lipsa sponsorilor pentru organizarea de evenimente, activități culturale sau sportive; • Număr mic de ONG-uri în domeniul social, egalității de șanse, nondiscriminării; • Acces limitat al tinerilor la programe extrașcolare;
Oportunități (OOSI)	Amenințări (AOSI)
• Influența socială a ONG-urilor; • Existența surselor de finanțare pentru capacitate administrativă; • Existența surselor de finanțare în domeniul social/educațional; • Implementare locală de proiecte de ONG-uri din afara teritoriului; • Dezvoltarea economică zonală prin implicarea în grupuri de acțiune locală, în dezvoltare de tip LEADER;	• Degradarea spațiilor dezafectate, a clădirilor tradiționale cu valoare culturală și a monumentelor istorice; • Subfinanțarea sistemului de asistență socială și de sănătate din România; • Acces limitat al instituțiilor la fonduri non-guvernamentale; • Schimbările legislative pot afecta atât funcționarea instituțiilor cât și blocarea funcționării organizațiilor non profit; • Lipsa/acces insuficient al angajaților la schimburi de experiență, bune practici; • Posibilități de co-finanțare scăzute;

Obiective, priorități și domenii de intervenție

Selectarea nevoilor	Prioritizare GAL	Contribuția la OG	Contribuția la OT
N19:Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială	1	O3	OT8, OT9 INDIRECT LA OT2
N21:Creșterea și diversificarea numărului de locuri de muncă în zonele rurale	1	O3	OT8, OT9 INDIRECT LA OT2
N23: Dezvoltare locală prin abordarea LEADER	1	O3	OT8, OT9 INDIRECT LA OT2
N20:Îmbunătățirea infrastructurii de bază și a serviciilor adecvate din zonele rurale	1	O3	OT8, OT9 INDIRECT LA OT2
N7: Restructurarea, consolidarea și modernizarea fermelor mici în ferme orientate către piață	2	O1	OT3
N6: Reîntinerirea generațiilor de fermieri	2	O1	OT3
N22: Patrimoniul local conservat	2	O3	OT3
N17:Adaptarea la efectele schimbărilor climatice	3	O2	OT4, OT5
N5:Modernizarea sectorului de procesare a produselor agricole și adaptarea acestora la standardele UE	3	O1, O3	OT3, OT8, OT9, indirect la OT2
N8: Înființarea de grupuri și cooperative de producători	3	O1	OT3
N25: Accesul la infrastructura modernă TIC	3	O3	OT8, OT9 INDIRECT LA OT2
N24: Îmbunătățirea colaborării între actorii din mediul rural	3	O1, O2,O3	OT1, OT10
N1: Cunoștințe adecvate în rândul fermierilor	4	O1, O2	OT1
N4: Nivel adecvat de capital și tehnologie pentru realizarea de activități agricole moderne	4	O1	OT3
N9: Lanțuri alimentare integrate	4	O1	OT3
N18: Nivel redus de emisii GES din sectorul agricol și tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon	4	O2	OT4, OT5-LEGATURA CU OT6

4.3 SCURTĂ DESCRIERE A SDL, A MĂSURILOR ȘI BUGETULUI, INCLUSIV MODIFICĂRILE DE SDL ȘI EVOLUȚIA ALOCĂRII FINANCIARE CA URMARE A REALOCĂRILOR FINANCIARE, BONUSĂRILOR, ETC.

În contextul acordului cadru semnat în luna decembrie 2017 de către Asociația GAL Cheile Sohodolului cu AFIR, implementarea strategiei de dezvoltare a presupus gestionarea unui buget inițial în valoare de 2.646.154,31 euro. Conform extrasului de mai jos bugetul inițial a fost împărțit astfel:

- 2.314.338,74 euro pentru implementarea sM 19.2;
- 331.815,57 euro pentru implementarea sM 19.4.

	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ / MĂSURĂ ² (FEADR + BUGET NAȚIONAL)	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ /PRIORITATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL)	VALOARE PROCENTUALĂ ³ (%)
COMPONENTA A+B	1	MCS1	100%	20.164,58	20.164,58	0,76%
	2	MCS6.1	100%	134.271,10	417.098,10	15,76%
		MCS4.1	50%	134.271,00		
		MCS4.1A	50%	148.556,00		
		MCS4.2	50%	134.555,00		
	3	MCS4.2A	50%	134.555,00	269.110,00	10,17%
	4				0,00	0,00%
	5	MCS6.4	90%	40.397,12	40.397,12	1,53%
	6	MCS6.2	100%	430.576,00	1.567.568,94	59,24%
		MCS6.4	90%	269.110,00		
		MCS7.2	90%,100%	67.277,00		
		MCS7.3	90%, 100%	47.094,00		
		MCS7.4	90%, 100%	645.867,94		
		MCS7.5	100%	80.733,00		
		MCS 16	100%	26.911,00		
	Cheltuieli de funcționare și animare (A+B)			331.815,57		12,54%
	TOTAL COMPONENTA A+B			2.646.154,31		

Pe parcursul implementării SDL, au fost solicitate și aprobate zece modificări pentru corelarea anumitor capitole, modificarea sau eliminarea măsurilor de finanțare, realocarea de sume între măsuri în funcție de nevoile din teritoriu și modificări impuse de prevederile perioadei de tranziție.

1. Modificare de SDL – decembrie 2017

Au fost corelate informațiile din fișele măsurilor, eliminate erori de redactare, clarificate aspecte de procedură de evaluare și selecție. Nu au existat realocări sau suplimentări financiare.

2. Modificare de SDL – iunie 2018

Au fost corelate informațiile din fișele măsurilor, eliminate erori de redactare, clarificate aspecte de procedură de evaluare și selecție. Nu au existat realocări sau suplimentări financiare.

3. Modificare de SDL – mai 2019

□ Modificarea punctului 7 - Condiții de eligibilitate din fișele măsurilor MCS 4.1- "Sprijin pentru investiții în exploatații agricole", MCS 4.2 - "Sprijin pentru investiții în prelucrare/comercializare și/sau dezvoltare de produse agricole" și MCS 4.2A - "Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol", în sensul eliminării criteriului de eligibilitate "Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) să nu depășească de 4 ori valoarea sprijinului acordat"

□ Eliminarea fișei măsurii MCS 4.1a - Sprijin pentru investiții în exploatații pomicole;

□ Modificarea Anexei 4 - Planul de finanțare, prin:

- Realocarea sumei de 4.273,00 euro de la măsura MCS 4.1 "Sprijin pentru investiții în exploatații agricole", către măsura MCS 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri și dezvoltarea fermelor mici";
 - Realocarea sumei de 11.455,90 euro de la măsura MCS 4.1a, către măsura MCS 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri și dezvoltarea fermelor mici";
 - Realocarea sumei de 30.000,00 euro de la măsura MCS 4.1, către măsura MCS 6.2 "Sprijin pentru demararea de afaceri cu activități neagricole în zonele rurale";
 - Realocarea sumei de 13.443,05 de la măsura MCS 1 "Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de promovare", către măsura MCS 6.2 "Sprijin pentru demararea de afaceri cu activități neagricole în zonele rurale";
 - Realocarea sumei de 137.100,10 euro de la MCS 4.1a "Sprijin pentru investiții în exploatații pomicole", către măsura MCS 6.2 "Sprijin pentru demararea de afaceri cu activități neagricole în zonele rurale";
 - Realocarea sumei de 67.277,50 euro de la măsura MCS 4.2 "Sprijin pentru investiții în prelucrare/comercializare și/sau dezvoltare de produse agricole", către măsura MCS 6.2 "Sprijin pentru demararea de afaceri cu activități neagricole în zonele rurale".
- Modificarea fișei măsurii MCS 1, respectiv a punctului 10 - Indicatori de monitorizare din fișele măsurilor, astfel:
 - diminuarea indicatorul de monitorizare "Cheltuielile publice totale - 15.000 euro" la 5.000 euro, restul de 10.000 euro se transferă la măsura MCS 6.2;
 - diminuarea indicatorul de monitorizare "Număr total de proiecte sprijinite"-de la 3 la 1, iar 2 proiecte se transferă măsurii MCS 6;
- Modificarea fișei măsurii MCS 4.1 respectiv a punctului 10 Indicatori de monitorizare din fișele măsurilor, astfel:
 - diminuarea indicatorul de monitorizare "Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți" de la 2 la 1, iar 1 se transferă măsurii MCS 6.1; Indicatorul de monitorizare "Număr de locuri de muncă nou create"- 2 nu mai poate fi îndeplinit în cadrul măsurii MCS 4.1 și va fi transferat măsurii MCS 6.2;
 - Transferarea indicatorului de monitorizare "Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți - 2" către măsura MCS 6.1 și a indicatorilor de monitorizare "Cheltuială publică totală - 110.000 euro" și "Număr de locuri de muncă nou create -2", către măsura MCS 6.2, datorită eliminării măsurii MCS 4.1a - Sprijin pentru investiții în exploatații pomicol;
 - Modificarea fișei măsurii MCS 4.2 prin diminuarea indicatorului de monitorizare "Cheltuială publică totală" - de la 100.000 euro la 50.000 euro, restul de 50.000 euro vor fi transferați măsurii MCS 6.2

Plan de finanțare – mai 2019:

Planul de finanțare GAL CHEILE SOHODOLULUI - actualizat						
VALOARE SDL COMPONENTA A+B	Suprafață TERITORIUL GAL	Populație TERITORIUL GAL	VALOARE TOTALĂ COMPONENTA A+B (EURO)			
	1,209.85	39,035	2,646,154.31			
COMPONENTA A+B	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ ² (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ PRIORITATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	VALOARE PROCENTUALĂ ³ (%)
	1	MCS1	100%	20164.58 6.721,53	20164.58 6.721,53	0,76% 0,25
	2	MCS6.1	100%	134271.10 150.000,00	417.098.10 249.998,00	15,76% 9,45%
		MCS4.1	50%	134.271,00 99.998,00		
		MCS4.1A-ELIMINAT DIN SDL	50%	148,556.00		
		MCS4.2	50%	134.555,00 67.277,50		
		MCS4.2A	50%	134,555,00		
	3	MCS6.4	90%	40,397.12	40,397.12	1.53%
	6	MCS6.2	100%	430.576,00 678.396,65	1.567.568,94 1.815.389,59	59,24% 68,60%
		MCS6.4	90%	269,110.00		
		MCS7.2	90%,100%	67,277.00		
		MCS7.3	90%, 100%	47,094.00		
		MCS7.4	90%, 100%	645,867.94		
		MCS7.5	100%	80,733.00		
		MCS 16	100%	26,911.00		
	Cheltuieli de funcționare și animare (A+B)			331,815.57		12.54%
	TOTAL COMPONENTA A+B			2,646,154.31		

4. Modificare de SDL – decembrie 2019

Au fost efectuate următoarele modificari:

- Eliminarea fișei măsurii MCS 4.2 - Sprijin pentru investiții în prelucrare/comercializare și/sau dezvoltare de produse agricole;
- Modificare fișei măsurii MCS 1 - Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare, astfel: secțiunea 4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) se modifică în sensul eliminării de la beneficiari direcți „GAL în acest caz se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese”: secțiunea 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului se modifică astfel: "Ajutorul public acordat în cadrul acestei măsuri este de 100% din totalul cheltuieli eligibile și nu va depăși suma de 5.000 euro/proiect.";
- Modificarea măsurii MCS 4.2A - "Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol": secțiunea 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului se modifică astfel: " Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, și nu va depăși suma 104.555,00 euro/proiect."; secțiunea 10. Indicatori de monitorizare se modifică, urmare eliminării MCS 4.2, astfel:
 Număr de exploatații pomicole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători - crește de la 2 la 3;
 Număr de exploatații care realizează/introduc noi produse și/sau noi tehnologii - crește de la 1 la 3.

-Modificarea fișei măsurii MCS 6.1 - "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri și dezvoltarea fermelor mici" urmare eliminării MCS 4.2, respectiv secțiunea 10. Indicatori de monitorizare, astfel: Cheltuiala publică totală 150.000 euro; - Număr de locuri de munca nou create de la 2 la 4;

-Modificarea Anexei 4 - Planul de finanțare, prin:

- Realocarea sumei de 15.000,00 euro de la măsura MCS 4.2 "Sprijin pentru investiții în prelucrare/comercializare și/sau dezvoltare de produse agricole", către măsura MCS 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri și dezvoltarea fermelor mici";
- Realocarea sumei de 1721,53 euro de la măsura MCS 1 "Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare", către submăsura 19.4 "Sprijin pentru cheltuielile de funcționare și animare";
- Realocarea sumei de 52.277,50 euro de la măsura MCS 4.2 "Sprijin pentru investiții în prelucrare/comercializare și/sau dezvoltare de produse agricole" către submăsura 19.4 "Sprijin pentru cheltuielile de funcționare și animare";
- Realocarea sumei de 30.000,00 euro de la măsura MCS 4.2a "Investiții în procesarea/marketingul produselor pomicole" către submăsura 19.4 "Sprijin pentru cheltuielile de funcționare și animare";
- Realocarea sumei de 30,64 euro de la măsura MCS 7.4 "Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente" către submăsura 19.4 "Sprijin pentru cheltuielile de funcționare și animare";
- Realocare sumei de 6.911,00 euro de la măsura 16 "Înființarea de structuri asociative în domeniu turistic" către submăsura 19.4 "Sprijin pentru cheltuielile de funcționare și animare"; Urmare realocărilor de la sM 19.2, sM 19.4 "Sprijin pentru cheltuielile de funcționare și animare" va crește cu suma de 90.940,67 euro, având o alocare de 422.756,24 euro, reprezentând 15,97% din total alocare SDL.
- Modificarea Capitolului IV - Obiective, priorități și domenii de intervenție, ca urmare a transferului unor indicatori de monitorizare de la măsura MCS 4.2 către măsurile MCS 6.1 și MCS 4.2a.

Plan de finanțare – decembrie 2019

Planul de finanțare GAL CHEILE SOHODOLULUI - actualizat 2019						
VALOARE SDL COMPONENTA A+B	Suprafață TERITORIUL GAL	Populație TERITORIUL GAL	VALOARE TOTALĂ COMPONENTA A+B (EURO)			
	1.209,85	39,035	2.646,154.31			
COMPONENTA A+B	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ ² (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ PRIORITATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL)	VALOARE PROCENTUALĂ ³ (%)
	1	MCS1	100%	6.721,53 5.000,00	6.721,53 5.000,00	-0,25 0,19
	2	MCS6.1	100%	150.000,00		
		MCS4.1	50%	165.000,00 99.998,00	249.998,00 264.998,00	-9,45% 10,02%
	3	MCS4.2	50%	67.277,50 0	201.832,50 104.555,00	7,63% 3,95%
		MCS4.2A	50%	134.555,00 104.555,00		
	4				0,00	0,00%
	5	MCS6.4	90%	40.397,12	40.397,12	1,53%
	6	MCS6.2	100%	678.396,65		
		MCS6.4	90%	269.110,00		
		MCS7.2	90%,100%	67.277,00		
		MCS7.3	90%, 100%	47.094,00		
		MCS7.4	90%, 100%	645.837,30	1.815.389,59 1.808.447,95	68,60% 68,34 %
		MCS7.5	100%	80.733,00		
	6	MCS 16	100%	26.911,00 20.000,00		
	Cheltuieli de funcționare și animare (A+B)			331.815,57	422.756,24	12,54% 15,97%
	TOTAL COMPONENTA A+B			2.646,154.31		

5. Modificare de SDL – august 2020

- Realocarea sumei de 92.951,65 euro de la măsura MCS 4.2a/3A - "Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol", astfel:

- 19.602,88 euro către măsura MCS 6.4/5C "Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole" și 73.348,77 euro către măsura MCS 6.4/6A - "Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole";

- Realocarea sumei de 1.603,35 euro de la măsura MCS 4.2a/3A-"Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol" către măsura MCS 6.2/6A „Sprijin pentru demararea de afaceri cu activități neagricole în zonele rurale”. Astfel, în urma acestor realocări, alocarea financiară a acestor măsuri va fi:

- MCS4.2a/3A - 10.000 euro;

- MCS 6.4/5C - valoare totală - 402.458,77 euro (Suma disponibilă pentru prioritatea 5 este de 60.000,00 euro, iar pentru prioritatea 6 este de 214.566,77 euro);

- MCS 6.2/6A - 680.000,00 euro.

- Realocarea sumei de 30.094,00 euro de la măsura MCS 7.3/6C - "Sprijin pentru infrastructura de bandă largă, inclusiv crearea, îmbunătățirea și extinderea acesteia, infrastructura pasivă de bandă largă și furnizarea accesului la bandă largă, precum și eguvernare" către măsura MCS 7.2/6B - "Sprijin pentru investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructura la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și a sistemelor de economisire a energiei".

- Astfel, în urma acestor realocări, alocarea financiară a acestor măsuri va

- fi: MCS 7.3/6C - 17.000,00 euro,

- MCS 7.2/6B - 97.371,00 euro.

- În Fișa măsurii MCS 4.2a - „Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol”, se modifică următoarelor secțiuni astfel:

- Secțiunea 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului: "Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, și nu va depăși suma de 5.000,00 euro/proiect.";

- Secțiunea 10. Indicatori de monitorizare: "Cheltuiala publică totală - 10.000 euro";

- În Fișa măsurii MCS 6.4 - "Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole", se modifică următoarelor secțiuni astfel:

- Secțiunea 2. Valoarea adăugată a măsurii, se modifică astfel: "în cadrul aceste măsuri se vor

- sprijini proiecte mici, cu o intensitate a sprijinului public nerambursabil de maximum 100.000 euro/proiect.";

- Secțiunea 8. Criterii de selecție, se modifică astfel: Se introduce un nou criteriu de selecție, respectiv "Utilizarea de combustibili din surse regenerabile";

- Secțiunea 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului, se modifică astfel: "Pentru proiectele care vizează producția de combustibili din biomasa - Sprijinul public nerambursabil nu va depăși 60.000,00 de euro/proiect. Intensitatea sprijinului nerambursabil este de maxim 90%. Sprijinul public nerambursabil nu va depăși 100.000 euro/proiect (cu respectarea sprijinului de minimis).";

- Secțiunea 10. Indicatori de monitorizare, se modifică astfel: "Cheltuială publică totală – 290.000 euro".

- În Fișa măsurii MCS 7.2 - "Sprijin pentru investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructură la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și a sistemelor de economisire a energiei", se modifică următoarele secțiuni astfel:

- Secțiunea 2. Valoarea adăugată a măsurii: "în cadrul acestei măsuri se vor sprijinii proiecte

- mici, cu o intensitate a sprijinului public nerambursabil de maximum 62.505 euro/proiect.";

- Secțiunea 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului: "Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri nu va depăși 62.505 euro.";

- Secțiunea 10. Indicatori de monitorizare: "Cheltuiala publică totală - 68.000 euro":

- În Fișa măsurii MCS 7.3/6C - "Sprijin pentru infrastructura de bandă largă, inclusiv crearea,

îmbunătățirea și extinderea acesteia, infrastructura pasivă de banda larga si furnizarea accesului la banda larga, precum și eguvernare", se modifică următoarele secțiuni astfel:

- Secțiunea 10. Indicatori de monitorizare: "Cheltuiala publică totală - 17.000 euro".

- Modificări ale Capitolului IV - Obiective, priorități și domenii de intervenție, astfel:
Corectarea

unei erori de tehnoredactare prin eliminarea indicatorului "Număr de proiecte sprijinite - 2", care a fost dublat, fiind menționat de 2 ori în Capitolul IV - Obiective, priorități și domenii de intervenție,
la Măsura MCS 7.2.

Plan de finanțare – august 2020

Planul de finanțare GAL CHEILE SOHODOLULUI - actualizat 2020						
VALOARE SDL COMPONENTA A+B	Suprafață TERITORIU GAL	Populație TERITORIU GAL	VALOARE TOTALA COMPONENTA A+B (EURO)			
	1,209.85	39,035	2,646,154.31			
COMPONENTA A+B	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ ² (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ PRIORITATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	VALOARE PROCENTUALĂ ³ (%)
	1	MCS1	100%	5.000,00	5.000,00	0,19
	2	MCS6.1	100%	165.000,00	264.998,00	10.02%
		MCS4.1	50%	99.998,00		
	3	MCS4.2	50%	104.555,00	104.555,00	3.95%
		MCS4.2A	50%	10,000.00		
	4				0.00	0.00%
	5			40,397.12	40,397.12	1.53%
		MCS6.4	90%	60,000.00		
	6	MCS6.2	100%	678,396.65	1.808.447,95	68,34%
				680,000.00		
				269,110.00		
		MCS6.4	90%	342,458.77		
				67,277.00		
		MCS7.2	90%, 100%	97,371.00		
				47,094.00		
		MCS7.3	90%, 100%	17,000.00		
		MCS7.4	90%, 100%	645,837.30		
		MCS7.5	100%	80,733.00		
		MCS 16	100%	20.000,00		
	animare (A+B)			422.756,24		15.97%
	TOTAL COMPONENTA A+B			2,646,154.31		

6. Modificare de SDL – august 2021

Modificarea Anexei 4 "Planul de finanțare" din SDL, respectiv a capitolului X - "Planul de finanțare al strategiei", prin suplimentarea alocării financiare a SDL conform Notificării nr. 221444

din 12.07.2021 emisă de AMPNDR, în valoare de 145.947,00 Euro, astfel:

Suma de 122.639,27 Euro se distribuie către Măsura 7.4 - Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente;

Suma de 23.307,73 Euro se distribuie către SM 19.4. 2. Realocari financiare între măsuri care contribuie la aceeași prioritate: Se va realoca suma de 70.000,00 euro de la măsura MCS 6.2 „Sprijin pentru demararea de afaceri cu activități neagricole în zonele rurale”, către trei măsuri din aceeași prioritate, astfel: Suma de 5.000,00 Euro se distribuie către Măsura 7.4;

- Suma de 45.000,00 Euro se distribuie către Măsura 7.2; - Suma de 20.000,00 Euro se distribuie către Măsura 16.

Realocări financiare între măsuri din priorități diferite până la o limită de 5% din suma totală alocată pentru finanțarea măsurilor din SDL (sm 19.2) astfel: Realocarea sumei de 15,00 euro de la MCS 6.4 (Prioritatea 5), la MCS 7.4 (Prioritatea 6);

Plan de finanțare – august 2021

Planul de finanțare GAL CHEILE SOHODOLULUI - actualizat 2021						
VALOARE SDL COMPONENTA A+B	Suprafață TERITORIUL GAL	Populație TERITORIUL GAL	VALOARE TOTALĂ COMPONENTA			
	1,209.85	39,035	2.646.454,34 2.792.101,31			
COMPONENTA A+B	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ / MĂSURA ¹ (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ / PRIORITATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	VALOARE PROCENTUALĂ ² (%)
				5.000,00	5.000,00	-0,19% 0,17%
	1	MCS1	100%	165.000,00	264.998,00	10,02% 9,50%
	2	MCS4.1	50%	99.998,00		
		MCS4.2	50%		10.000,00	0,38% 0,36%
	3	MCS4.2A	50%	10.000,00		
	4				0.00	0,00%
	5	MCS6.4	90%	60.000,00 59.985,00	60.000,00 59.985,00	2,27% 2,15%
		MCS6.2	100%	680.000,00 610.000,00		
		MCS6.4	90%	342.458,77		
				97.271,00		
		MCS7.2	90%, 100%	142.371,00	1.882.400,07	71,17%
		MCS7.3	90%, 100%	17.000,00	2.006.054,34	71,85%
				646.837,30		
		MCS7.4	90%, 100%	773.491,57		
		MCS7.5	100%	80.733,00		
	6	MCS 16	100%	20.000,00 40.000,00		
	Cheltuieli de funcționare și animare (A+B)			-422.766,24 446.063,97		15,97%
	TOTAL COMPONENTA A+B				2646154,31 2.792.101,31	

7. Modificare de SDL – iulie 2022

Modificarea Anexei 4 - Planul de Finanțare prin realocarea sumelor între măsuri care contribuie la aceeași prioritate :

- Alocarea financiară inițială de 17,000.00 euro (FEADR) a măsurii MCS 7.3 „Sprijin pentru infrastructura de bandă largă, inclusiv crearea, îmbunătățirea și extinderea acesteia, infrastructura pasivă de bandă largă și furnizarea accesului la banda largă, precum și eguvernare publică”, se transferă către alte măsuri, astfel: suma de 2,004.96 euro către MCS

7.4 "Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente" și suma 14,995.04 euro către MCS 7.2 "Sprijin pentru investiții în crearea,

îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și a sistemelor de economisire a energiei";

-Alocarea financiară inițială de 40,000 euro (FEADR) a măsurii MCS 16 „Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare", se transferă către MCS 7.4.

Astfel, alocarea financiară a MCS 7.4 crește de la 773,491.57 euro la 815,496.53 euro, iar alocarea financiară a MCS 7.2 crește de la 142,371 euro la 157,366.04 euro

-Introducerea Anexei 4T - Planul de finanțare TRANZIȚIE - FEADR, după cum urmează: Distribuirea valorii de 473,252.88 euro provenite din fondurile FEADR aferente perioadei de tranziție, după cum urmează:

- Către Măsura MCS 7.4 a sumei de 375,794.43 euro din fondurile FEADR aferente perioadei de tranziție, astfel crește alocarea financiară de la 773,491.57 euro la 1,149,286 euro;

- Către sM 19.4 „Cheltuieli de funcționare și animare" a sumei de 97.458,45 euro din fondurile FEADR aferente perioadei de tranziție, astfel crește alocarea financiară de la 446,037.34 euro la 543,522.42 euro.

III. Introducerea în SDL a Anexei 4E - Planul de finanțare EURI prin alocarea sumei de 138,042.31 euro, astfel:

- Alocarea sumei de 50,000 euro din fondurile EURI către Măsura MCS 7.3.

- Alocarea sumei de 88,042.31 euro din fondurile EURI către Măsura MCS 16 „Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare".

Modificarea Capitolului V - Prezentarea măsurilor, astfel:

- Modificarea fișei măsurii MCS 16 după cum urmează:

- la punctul 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului- Suma alocată pe proiect nu va depăși 88,042.31 euro.

- la punctul 10. Indicatori de monitorizare - Cheltuiala publică totală - 88,042.31 euro.

Modificarea fișei măsurii MCS 7.4 după cum urmează:

la punctul 10. Indicatori de monitorizare - Cheltuiala publică totală - 855,798.43 euro.

- Modificarea fișei măsurii MCS 7.3 după cum urmează:

- la punctul 10. Indicatori de monitorizare - Cheltuiala publică totală -50,000 euro.

În urma distribuirii fondurilor de tranziție, valoarea totală a SDL este de 3,403,396.65 euro, din care alocarea aferentă sM 19.4 este de 543,522.42 euro, iar alocarea aferentă sM 19.2 este de 2,859,874.08 euro (FEADR + EURI).

Plan de finanțare – iulie 2022

ANEXA 4T - Planul de finanțare TRANZIȚIE - FEADR GAL Cheile Sohodolului								
IULIE 2022								
Suprafață TERITORIUL GAL (km²)	Populație TERITORIUL GAL (nr. locuitori)	VALOARE TOTALĂ SDL (19.2 + 19.4) (EURO)						
1,210	39,035	3265354,19						
Submăsura	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO			CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/PRIORITA TE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	VALOARE PROCENTUALĂ ² (%)
				Alocarea publică ACTUALĂ ¹	Alocarea publică TRANZIȚIE - FEADR	TOTAL ALOCARE FEADR		
19.2	1	MCS1	100%	5,000	0	5,000	5,000	0.15%
		MCS6.1	100%	165,000	0	165,000	165,000	8.12%
	2	MCS4.1	50%	99,998.00	0.00	99,998.00	264,998	8.12%
		MCS4.2	50%	0	0.00	0.00	10,000	0.31%
	3	MCS4.2A	50%	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000	0.31%
							0	0.00%
	4	MCS6.4	90%	59,985.00	0.00	59,985.00	59,985	1.84%
	5	MCS6.2	100%	610,000.00		610,000.00		
		MCS6.4	90%	342,458.77		342,458.77		
	6	MCS7.2	90%,100%	157,366.04		157,366.04		
		MCS7.3	90%, 100%	47000.0		0.00		
	6	MCS7.4	90%, 100%	815,496.53	375,794.43	1,191,290.96		
		MCS7.5	100%	80,733.00		80,733.00		
MCS 16		100%	40000.0		0.00	2,381,849	72.94%	
TOTAL 19.2				2346037.34	375794.43	2721831.77		
19.4	Cheltuieli de funcționare și animare ³			446063.97	97458.45	543522.42		15.97%
TOTAL GENERAL - FEADR				3265354.19				

ANEXA 4 E - Planul de finanțare EURI Gal Cheile Soh.		NOIEMBRIE 2024			
Suprafață TERITORIUL GAL (km²)	Populație TERITORIUL GAL (nr. locuitori)	ALOCARE EURI (euro)			
1,210	39,035	138,042.31			
Submăsura	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ - EURI (euro)	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ PRIORITATE - EURI
19.2	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6	MCS 7.3	90%, 100%	50000	
		MCS 16	100%	88042.31	138042.31
TOTAL GENERAL - EURI				138,042.31	

8. Modificare de SDL – octombrie 2022

Modificarea fișei măsurii M7/4 "Sprijin pentru investițiile în crearea îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale si a infrastructurii aferente" la secțiunea "Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile", astfel:

➤ se completează punctul b și va avea următoarea formă: "Renovarea și/sau dotarea clădirilor publice (ex. primării) și amenajări de parcuri, piețe, spații pentru organizare târguri"; se adaugă două noi acțiuni eligibile după cum urmează: -"înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere și asigurare a siguranței publice"; -"investiții în domeniul energiei regenerabile și al economisirii energiei pentru utilizare în rețeaua publică de iluminat și al clădirilor publice.

Fără modificări ale planului financiar.

9. Modificare de SDL – octombrie 2023

Modificarea Capitolului V - "Prezentarea măsurilor din SDL", respectiv a măsurii MCS 7.3 - „Sprijin pentru infrastructura de bandă largă, inclusiv crearea, îmbunătățirea și extinderea acesteia, infrastructura pasivă de bandă largă și furnizarea accesului la bandă largă, precum și e-guvernare publică" astfel:

Secțiunea 1 - Descrierea generală a măsurii - se completează cu sintagma "Măsura sprijină promovarea inovării de către entitățile publice, asociații ale acestora și ONG-uri - prin adaptarea acestora la evoluțiile în materie de tehnologie. Softuri, echipamente IT în domeniile : e-guvernare, e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură. Secțiunea 2 - Valoarea adăugată a măsurii - se completează cu sintagma "Îmbunătățirea competențelor digitale și sporirea conținutului digital și a infrastructurii TIC, în domeniile e-guvernare, e-incluziune, e-sănătate și e -cultură."

Secțiunea 4 - Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) - se completează cu sintagma "ONG- uri" Secțiunea 6 - Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile - se modifică prin eliminarea și adăugarea unor acțiuni eligibile și corectarea unei erori de redactare astfel: - se elimină următoarele acțiuni eligibile: 6.7 Sisteme de supraveghere video a UAT-urilor 6.8 Sisteme de booking online complexe 6.9 Aplicații online pentru promovare; se adaugă următoarele acțiuni eligibile:

- Achiziția de echipamente și programe IT pentru soluțiile de e-guvernare, e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură;
- Achiziția de soft, brevete, mărci, drepturi de autor;
- Dezvoltarea de soft pentru toate domeniile aferente dezvoltării rurale (administrație, educație, mediu, social, economic, cultural, etc.) pentru soluții de e-guvernare, e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură; se corectează eroarea de redactare de la pct. 6.12 b) înlocuind cuvântul "capabilă " cu cuvântul "incapabilă", astfel: "Modernizarea infrastructurii existente de telecomunicații, în întregime sau parțial, inadecvată (care prezintă calitatea scăzută, capacitatea scăzută, siguranța scăzută sau acoperire insuficientă) sau incapabilă să ofere o calitate minimă a serviciilor de broadband."

Secțiunea 7 - Condiții de eligibilitate - se modifică prin eliminarea sintagmelor: "în cazul proiectelor de servicii, beneficiarii nu trebuie în mod obligatoriu să aibă sediul social sau punctul de lucru pe teritoriul GAL Cheile Sohodolului, în schimb este obligatoriu ca investiția din cadrul proiectului să se realizeze în teritoriul GAL Cheile Sohodolului";

Secțiunile 2,4,6,7 se completează cu mențiunea - "pentru investițiile în infrastructura fizică de broadband".

Secțiunea 9 - Sume aplicabile și rata sprijinului se modifică în sensul că sprijinul public nerambursabil în cadrul acestei măsuri nu va depăși 50.000 Euro.

Plan de finanțare – octombrie 2023

ANEXA 4T - Planul de finanțare TRANZIȚIE - FEADR GAL Cheile Sohodolului			IULIE 2022						
Suprafață TERITORIUL GAL (km²)	Populație TERITORIUL GAL (nr. locuitori)	VALOARE TOTALĂ SDL (19.2 + 19.4) (EURO)							
1,210	39,035	3265354,19							
Submăsura	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO			CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/PRIORITA ȚE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	VALOARE PROCENTUALĂ (%)	
				Alocarea publică ACTUALĂ¹	Alocarea publică TRANZIȚIE - FEADR	TOTAL ALOCARE FEADR			
19.2	1	MCS1	100%	5,000	0	5,000	5,000	0.15%	
	2	MCS6.1	100%	165,000	0	165,000	264,998	8.12%	
		MCS4.1	50%	99,998.00	0.00	99,998.00			
	3	MCS4.2	50%	0	0.00	0.00	10,000	0.31%	
		MCS4.2A	50%	10,000.00	0.00	10,000.00			
	4						0	0.00%	
	5	MCS6.4	90%	59,985.00	0.00	59,985.00	59,985	1.84%	
		MCS6.2	100%	610,000.00		610,000.00			
		MCS6.4	90%	342,458.77		342,458.77			
		MCS7.2	90%,100%	157,366.04		157,366.04			
		MCS7.3	90%,100%	42900.00		0.00			
		MCS7.4	90%,100%	815,496.53	375,794.43	1,191,290.96			
	6	MCS7.5	100%	80,733.00		80,733.00	2,381,849	72.94%	
		MCS16	100%	40000.00		0.00			
TOTAL 19.2				2346037.34	375794.43	2721831.77			
19.4	Cheltuieli de funcționare și animare³			446063.97	97458.45	543522.42		15.97%	
TOTAL GENERAL - FEADR						3265354.19			

ANEXA 4 E - Planul de finanțare EURI					
GAL CS		IULIE 2022			
Suprafață TERITORIUL GAL (km²)	Populație TERITORIUL GAL (nr. locuitori)	ALOCARE EURI (euro)			
1,210	39,035	138,042.31			
Submăsura	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ - EURI (euro)	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ PRIORITATE - EURI (euro)
19.2	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6	MCS 7.3	90%, 100%	50000	
		MCS 16	100%	88042.31	138042.31
	TOTAL GENERAL - EURI			138,042.31	

10. Modificare de SDL – octombrie 2024

- I. Modificarea Planului de finanțare Anexa 4T - Planul de finanțare, după cum urmează:
1.

Eliminarea unei măsuri și realocarea fondurilor disponibile către alte măsuri din SDL, după cum urmează:

- Realocare financiară de la măsura MCS 1 – „Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare” către măsura MCS 7.4 - Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente în valoare de 5.000,00 Euro;
- Realocare financiară de la măsura MCS 4.2° - "Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol" către măsura MCS 7.4 în valoare de 10.000,00 Euro;
- Realocare financiară de la măsura MCS 7.5 - „Sprijin pentru investiții de uz public în infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și în infrastructura turistică la scară mică” către măsura MCS 7.4 în valoare de 80.733,00 Euro.
- Creșterea alocării financiare pe măsura MCS 7.4 de la 1.191.290,96 Euro la 1.287.023,96 Euro;

- II. Modificarea Capitolului V - Descrierea măsurilor din SDL ca urmare a eliminării măsurilor MCS 1, MCS 4.2A și MCS 7.5.

- III. Actualizarea Capitolului IV - Obiective, priorități și domenii de intervenție, în sensul corelării cu

realocările propuse mai sus. Menționăm că, urmare a eliminării măsurilor MCS1 și MCS 4,2A nu este afectat obiectivul de dezvoltare rurală - Favorizarea competitivității agriculturii/Mediu și climă, inovare, acesta fiind îndeplinit prin măsurile MCS 4.1 și MCS 6.1. De asemenea, urmare a eliminării măsurii MCS7.5 nu este afectat obiectivul de dezvoltare rurală - Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă/ Mediu și climă, inovare, acesta fiind îndeplinit prin măsurile MCS 16, MCS 6.2, MCS 6.4, MCS 7.2 și MCS 7.4. Prin eliminarea măsurii MCS 7.5, punctajul acordat în procesul de selecție al SDL, pentru criteriul CS 4.1 scade de la 10 puncte la 5 puncte; astfel punctajul total al SDL devine 92 puncte. De asemenea, unitățile de bonusare acordate la CS4 se diminuează de la 45 la 40 puncte. Prin urmare, eliminarea măsurilor MCS1, MCS 4,2A și MCS 7.5 nu afectează procesul de selecție, SDL își păstrează statutul de selectat, cu încadrarea în categoria de calitate I.

Planul de finanțare – octombrie 2024

ANEXA 4T - Planul de finanțare FEADR						
GAL CHEILE SOHODOLULUI			NOIEMBRIE 2024			
Suprafață TERITORIUL GAL (km²)	Populație TERITORIUL GAL (nr. locuitori)	VALOARE TOTALĂ SDL (19.2 + 19.4) (EURO)				
1,210	39,035	3265354,19				
Submăsura	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABIL Ă/MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL)	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/PRIORIT ATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	VALOARE PROCENTUALĂ (%)
				ALOCARE PUBLICĂ FEADR		
19.2	1	MCS1	100%	5000- 0	5000- 0	0.15% 0%
	2	MCS6.1	100%	165,000	264,998	8,12%
		MCS4.1	50%	99,998.00		
	3	MCS4.2	50%	0,00		
		MCS4.2A	50%	10,000- 0	10000- 0	0.31%- 0%
	4					0.00%
	5	MCS6.4	90%	59,985.00	59,985.00	1,84%
	6	MCS6.2	100%	610,000.00		
		MCS6.4	90%	342,458.77		
		MCS7.2	90%, 100%	157,366.04		
		MCS7.3	90%, 100%	0,00		
		MCS7.4	90%, 100%	1,191,290.96		
MCS7.5		100%	1,287,023.96			
			80,733- 0	2,381,848.77-	72.94%-	
MCS 16		100%	0,00	2,396,848.77	74.07%	
TOTAL 19.2				2721831.77		
19.4	Cheltuieli de funcționare și animare ³			543522.42		15.97%
TOTAL GENERAL - FEADR				3,265,354.19		

ANEXA 4 E - Planul de finanțare EURI					
Gal Cheile Soh.		NOIEMBRIE 2024			
Suprafață TERITORIUL GAL (km²)	Populație TERITORIUL GAL (nr. locuitori)	ALOCARE EURI (euro)			
1,210	39,035	138,042.31			
Submăsura	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ - EURI (euro)	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ PRIORITATE - EURI
19.2	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6	MCS 7.3	90%, 100%	50000	
		MCS 16	100%	88042.31	138042.31
TOTAL GENERAL - EURI				138,042.31	

În urma bonusărilor și a alocărilor aferente perioadei de tranziție valoarea SDL la nivelul anului 2025 este de 3.403.396,50 euro (FEADR+EURI). Aceasta valoare este contractată în procent de 99%, diferența provenind din rezilierea unui contract de finanțare aflat în curs de recuperare debite.

Măsurile SDL	Buget alocat inițial 2017	Buget alocat la momentul evaluării 2025	Evoluție
MCS 1	20.164,58	0	Eliminată SDL
MCS 4.1	134.271	99.998	
MCS 4.1 A	148.556	0	Eliminată SDL
MCS 4.2	134.555	0	Eliminată SDL
MCS 4.2 A	134.555	0	Eliminată SDL
MCS 6.1	134.271,10	165.000	
MCS 6.2	430.576	610.000	
MCS 6.4	309.507,12	402.443,77	
MCS 7.2	67.277	157.366,04	
MCS 7.3	47.094	50.000 (EURI)	
MCS 7.4	645.863,94	1.287.023,96	
MCS 7.5	80.733	0	Eliminată SDL
MCS 16	26.911	88.042,31 (EURI)	

În concluzie, pe parcursul implementării strategiei de dezvoltare a GAL Cheile Sohodolului, au avut loc modificări ale alocărilor financiare atât asupra valorilor alocate măsurilor separate cât și la nivelul întregii strategii, cu scopul eficientizării utilizării resurselor și atingerii obiectivelor SDL.

5. DATELE ȘI METODOLOGIA DE EVALUARE- DESCRIERE GENERALĂ

Pentru evaluare au fost folosite: verificarea funcționării logicii de intervenție a strategiei, studiul și analiza documentelor și a datelor administrative, sondajul de opinie prin aplicarea unui chestionar.

Metodele și instrumentele utilizate pentru evaluarea intermediară au fost alese astfel încât să fie obținute date relevante pentru temele de analiză propuse.

Analiza documentelor a fost utilizată pentru a studia atingerea obiectivelor la nivel de măsură, eficiența și eficacitatea utilizării resurselor. Rapoartele de selecție, documentele de accesare, fișele de evaluare, precum și alte documente specifice activității GAL au fost analizate pentru a atinge obiectivele evaluării.

Sondajul de opinie (chestionarul) s-a folosit pentru a analiza gradul de mulțumire al actorilor locali cu care GAL interacționează, gradul de informare privind acțiunile desfășurate și pentru elaborarea unor propuneri de îmbunătățire a funcționării GAL.

Chestionarul utilizat în prezentul raport de evaluare se afla anexat acestuia.

Sondajul de opinie s-a adresat membrilor GAL, beneficiarilor de fonduri nerambursabile LEADER precum și potențialilor beneficiari din teritoriul GAL.

Pe parcursul procesului de evaluare echipa de experți a utilizat atât surse primare, cât și surse secundare. Analiza a fost realizată având în vedere proiectele finanțate prin LEADER 2014-2020.

În ceea ce privește sursele primare de date utilizate pentru elaborarea Studiului de evaluare, au fost colectate date prin: Sondaj de opinie pe bază de chestionar în rândul beneficiarilor de proiecte în implementare, pentru colectarea de opinii și informații calitative utile pentru formularea răspunsurilor la întrebările de evaluare;

Sursele secundare utilizate pentru colectarea datelor au fost reprezentate de sistemul de monitorizare al GAL Cheile Sohodolului.

- Raportările lunare/trimestriale ale GAL către AFIR privind stadiul implementării SDL
- Raportările lunare/trimestriale ale GAL către AMPNDR privind stadiul implementării SDL
- Rapoartele angajaților GAL privind acțiunile de animare a teritoriului ,
- Rapoartele intermediare de activitate
- Rapoartele angajaților GAL privind acțiunile de promovare în teritoriu a măsurilor din SDL, liste de prezență, etc
- Analiza versiunii în vigoare SDL
- Procedurile de lucru elaborate la nivelul GAL de munte i modificările acestora
- Procedurile de lucru elaborate de AFIR Procedurile de lucru elaborate de AMPNDR
- Planul de acțiune al GAL
- Procese verbale încheiate la întâlnirile Consiliului director al GAL, Comitetului de monitorizare, echipei de implementare
- Rapoarte de selecție intermediare și finale etc

Sondajul de opinie pe bază de chestionar

Chestionarul a fost transmis pe pagina de facebook și pe grupurile de comunicare ale asociației și a avut un număr de 35 de respondenți, beneficiari, membrii ai comunității, reprezentanți ai unor organizații instituții din administrație publică, mediul privat și ONG-uri, cu scopul de a ne adresa cât mai multor grupuri țintă cu putință.

Avantajele alegerii acestei tehnici sunt reprezentate de: costul mai redus, rezultate obținute într-un timp scurt, acoperirea unei plaje largi și variată de respondenți, rezultate ușor cuantificabile.

Chestionarul administrat prezintă o serie de 30 de întrebări, atât întrebări cu răspunsuri multiple sau nu, în care respondentul și-a putut exprima opinia. Formatul răspunsurilor și numerotarea întrebărilor a facilitat prelucrarea și analiza datelor. Respondenții au fost informați că nu sunt obligați să precizeze date de identificare, cu excepția celor strict necesare pentru interpretarea chestionarului.

Metodologia aleasă a fost interpretarea calitativă și cantitativă a rezultatelor chestionarului pentru a scoate în evidență anumite caracteristici sau comportamente, din punctul de vedere al persoanelor implicate.

Chestionar Asociația GAL Cheile Sohodolului - evaluare finală a „Strategiei de Dezvoltare Locală” 2014-2020


35 de răspunsuri

[Publică analizele](#)

1. Localitatea de domiciliu:

[Copiază](#)


35 de răspunsuri



2. Ocupația:

[Copiază](#)

35 de răspunsuri




8/27/25, 3:58 PM

Chestionar Asociația GAL Cheile Sohodolului - evaluare finală a „Strategiei de Dezvoltare Locală” 2014-2020

3. Vârsta:

 Copiază

35 de răspunsuri



4. Ați auzit de Asociația GAL Cheile Sohodolului în comunitate?

 Copiază


35 de răspunsuri



5. Dacă DA, de unde ați aflat?

 Copiază

35 de răspunsuri




8/27/25, 3:58 PM

Chestionar Asociația GAL Cheile Sohodolului - evaluare finală a „Strategiei de Dezvoltare Locală” 2014-2020

6. Ați vizitat pagina de Facebook sau site-ul asociației?

Copiază


35 de răspunsuri



7. În ce fel ați interacționat cu GAL CS în perioada 2014-2025

Copiază


35 de răspunsuri



8. Ce fel de entitate reprezentați?

Copiază

35 de răspunsuri




8/27/25, 3:58 PM

Chestionar Asociația GAL Cheile Sohodolului - evaluare finală a „Strategiei de Dezvoltare Locală” 2014-2020

9. Cât de bine cunoașteți programul și abordarea LEADER?

 Copiază


35 de răspunsuri



10. Considerați că decizia de a fi membru în Asociația Grupul de Acțiune Locală Cheile Sohodolului în perioada 2014-2025 a fost o decizie:

 Copiază

35 de răspunsuri




8/27/25, 3:58 PM

Chestionar Asociația GAL Cheile Sohodolului - evaluare finală a „Strategiei de Dezvoltare Locală” 2014-2020

11. Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER?

Copiază


35 de răspunsuri



12. În ce măsură considerați că ați fi putut obține aceste beneficii dacă nu exista programul LEADER gestionat de GAL CS?

Copiază


35 de răspunsuri



13. Câtă încredere aveți în abordarea LEADER (principiul de cooperare, parteneriat, abordare/dezvoltare de jos in sus, etc.)?

Copiază

35 de răspunsuri




8/27/25, 3:58 PM

Chestionar Asociația GAL Cheile Sohodolului - evaluare finală a „Strategiei de Dezvoltare Locală” 2014-2020

14. Cât de relevantă considerați că a fost strategia de dezvoltare locală implementată de GAL CS în perioada 2014-2025 pentru nevoile specifice din teritoriu?

 Copiază


35 de răspunsuri



15. Cât de mulțumit/ă sunteți de comunicarea cu echipa GAL CS în perioada 2014-2025?

 Copiază

35 de răspunsuri




8/27/25, 3:58 PM

Chestionar Asociația GAL Cheile Sohodolului - evaluare finală a „Strategiei de Dezvoltare Locală” 2014-2020

16. Ce impact au avut în opinia dvs. activitățile de animare/informare (întalnirile organizate de GAL CS) din anii 2014-2023 în comuna/orașul în care locuiți?

 Copiază


35 de răspunsuri



17. În ce măsură considerați că elaborarea și implementarea strategiei de dezvoltare locală de către GAL CS a fost un proces deschis implicării și participării tuturor părților interesate?

 Copiază

35 de răspunsuri




8/27/25, 3:58 PM

Chestionar Asociația GAL Cheile Sohodolului - evaluare finală a „Strategiei de Dezvoltare Locală” 2014-2020

18. În ce măsură considerați că activitățile desfășurate de GAL CS pentru dezvoltarea și implementarea strategiei de dezvoltare locală au contribuit la creșterea interacțiunii între actorii locali din teritoriu?

 Copiază


35 de răspunsuri



19. În ce măsură au sprijinit intervențiile SDL favorizarea și creșterea competitivității agriculturii în zonele rurale?

 Copiază

35 de răspunsuri




8/27/25, 3:58 PM

Chestionar Asociația GAL Cheile Sohodolului - evaluare finală a „Strategiei de Dezvoltare Locală” 2014-2020

20. În ce măsură au sprijinit intervențiile SDL asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice?

Copiază


35 de răspunsuri



21. Cât de eficient considerați că au fost utilizate resursele financiare alocate către GAL CS în perioada 2016-2025 în opinia dvs?

Copiază


35 de răspunsuri



22. Ce domenii considerați că au fost cel mai bine abordate?

Copiază

35 de răspunsuri




8/27/25, 3:58 PM

Chestionar Asociația GAL Cheile Sohodolului - evaluare finală a „Strategiei de Dezvoltare Locală” 2014-2020

23. Proiectele finanțate au avut un impact vizibil?

 Copiază


35 de răspunsuri



24. Cât de mulțumit/ă sunteți de sprijinul primit din partea GAL CS pentru depunerea proiectului/elor în perioada 2014-2025?

 Copiază


35 de răspunsuri



25. Cât de mulțumit/ă sunteți de sprijinul primit din partea GAL CS pentru implementarea proiectului/elor în perioada 2014-2025?

 Copiază

35 de răspunsuri




8/27/25, 3:58 PM

Chestionar Asociația GAL Cheile Sohodolului - evaluare finală a „Strategiei de Dezvoltare Locală” 2014-2020

 Copiază

26. Cât de mari sunt șansele ca beneficiile obținute prin programul LEADER de instituția/firma/organizația dumneavoastră să producă efecte după încheierea finanțării?

35 de răspunsuri




 Copiază

27. Dacă nu ați accesat fonduri:

Ați dorit să accesați fonduri de la GAL Cheile Sohodolului?

35 de răspunsuri




8/27/25, 3:58 PM

Chestionar Asociația GAL Cheile Sohodolului - evaluare finală a „Strategiei de Dezvoltare Locală” 2014-2020

28. Sexul

Copiază


35 de răspunsuri



29. Ce sugestii aveți pentru îmbunătățirea activității în perioada 2023–2027?

Copiază


35 de răspunsuri



30. Ce tip de conținut v-ar plăcea să vedeți mai des online?

Copiază

35 de răspunsuri



Studiul/analiza documentelor.

Analiza datelor administrative este preferată ca metodă primară de culegere a datelor pentru evaluare. Aceasta datorită virtuților sale privind economia de resurse. Totuși ea este utilizată împreună cu alte metode, atât cu scopul completării informației, cât și cu scopul examinării validității datelor.

O sursă de date necesare pentru realizarea acestei evaluări este cercetarea arhivei proprii, a datelor provenite din rapoarte și al celorlalte date statistice existente. Este necesară colectarea unui set principal de date cantitative care să se refere la temele de evaluare propuse:

1. Logica de intervenție a strategiei
2. Contribuția SDL la favorizarea și creșterea competitivității agriculturii
3. Contribuția SDL la asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice
4. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B- Promovarea dezvoltării locale în zonele rurale
5. Contribuția SDL la ariile de intervenție 6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă și 6C Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale (aferele OB III din SDL 2014-2020)
6. Contribuția operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie
7. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER
8. Factorii de succes și eșec în implementarea SDL

Analiza documentelor este sursa de informații utilizată de către echipa de evaluatori mai ales din motive de economie de resurse: timp, bani, personal. În cadrul procesului de evaluare, analiza documentelor s-a referit la analiza rapoartelor, evidențelor contabile și nu numai, a planurilor de acțiune anuale, a tuturor detaliilor

legate de o anumită măsură/prioritate domeniu de intervenție. Proveniența documentelor este diversă: arhiva proprie a GAL, AMPNDR/AFIR, solicitanți beneficiari, consultanți/proiectanți, auditor, furnizori etc.

Marele avantaj este faptul că datele sunt deja adunate și nu mai este necesară utilizarea altor metode de colectare a datelor. Una dintre problemele care apar în cazul utilizării metodei de analiză a documentelor este faptul că ele nu conțin întotdeauna totalitatea informațiilor necesare legate de rezultatele implementării SDL. Tocmai de aceea, în cadrul procesului de evaluare, a fost necesară utilizarea mai multor metode de colectare a datelor. Informațiile obținute din analiza de documente sunt completate prin utilizarea sondajului de opinie. Documentele au fost privite critic, din punctul de vedere al informației conținute, a fost acordată o atenție deosebită atât cantității informației, cât și calității acesteia.

În acest context s-a apelat și la chestionar, acesta având drept scop:

- să verifice valabilitatea datelor obținute, pe un eșantion mai larg și mai reprezentativ.
- adresarea unor întrebări în legătură cu probleme care nu au fost abordate

anterior. Astfel, se obțin date predominant cantitative, avându-se în vedere următoarele elemente:

- utilizarea întrebărilor potrivite
- construcția eșantionului
- alegerea celor mai relevante tehnici de analiză a datelor
- claritatea formulării întrebărilor.

Prin utilizarea metodelor calitative în evaluarea SDL, s-au obținut o serie de descrieri ale organizării și funcționării programului LEADER în teritoriul GAL, ale experiențelor pe care le au cei implicați în program. Scopul acestor descrieri este oferirea unei imagini despre succesul /insuccesul programului la nivel local.

Prin utilizarea metodelor calitative s-a încercat găsirea unui răspuns la următoarele tipuri de întrebări:

- Cum funcționează programul?
- Care este perspectiva participanților în programul LEADER?
- Cât sunt ei de mulțumiți cu implementarea sau cu rezultatele programului?
- Care este rolul fiecărui actor implicat?
- Care sunt principalele nemulțumiri și care sunt cauzele acestora?
- Cum s-au implementat anumite activități ale programului ?

6 CADRUL ȘI METODOLOGIA DE EVALUARE- DESCRIERE GENERALĂ RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRILE DE EVALUARE

6.1 TEMA DE EVALUARE 1- Logica de intervenție a strategiei

Logica de intervenție a strategiei			
Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
Măsurile din cadrul SDL au fost revizuite, în caz de necesitate, pentru a ține cont de dinamica nevoilor	În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului?	Numărul măsurilor din cadrul SDL revizuite	Studiul/Analiza bazei de date (cantitativă)
Au fost activitățile (măsurii, proceduri, activități de sprijin) prevăzute în cadrul SDL și resursele alocate acestora suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate (indicatori prevăzuți în SDL)?	Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală?	Numărul măsurilor de sprijin cuprinse în SDL și bugetul alocat fiecărei măsuri	Studiul/Analiza bazei
Au fost definiți indicatori de realizare adecvați pentru a oferi o imagine clară asupra realizărilor obținute (specifci, măsurabili, fezabili, relevanți și suficienți)?		Numărul de modificări a indicatorilor menționați în anexa IV din SDL sau în fișa măsurii	Studiul/Analiza bazei de date (cantitativă)

Răspunsuri la întrebări. Analiza și interpretare.

Denumirea GAL	Numar / data Acord cadru de Finanțare	PROIECTE DEPUSE LA GAL		PROIECTE RETRASE		PROIECTE NECONFORME		PROIECTE NEELIGIBILE GAL		PROIECTE ELIGIBILE SI NESELECTATE		PROIECTE ELIGIBILE SI SELECTATE		PROIECTE CONTRACTATE	
		Numarul	Valoarea publica eligibila	Numarul	Valoarea publica eligibila	Numarul	Valoarea publica eligibila	Numarul	Valoarea publica eligibila	Numarul	Valoarea publica eligibila	Numarul	Valoarea publica eligibila	Numarul	Valoarea publica eligibila
CHEILE SOHODOLULUI		97	4.292.007,84	10	407.742,71	7	314.152,94	0	0,00	9	315.000,00	72	3.293.138,85	61	2.823.409,04
TOTAL		97	4.292.007,84	10,00	407.742,71	7,00	314.152,94	0,00	0,00	9,00	315.000,00	72,00	3.293.138,85	61,00	2.823.409,04

La întrebarea „**În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului?**” s-a avut în vedere numărul mare de proiecte depuse, numărul mare de proiecte selectate, gradul ridicat de contractare al proiectelor selectate de GAL, valoarea publică totală a proiectelor contractate și stadiul implementării proiectelor contractate. Ca urmare a aplicării evaluării SDL, se constată că în perioada evaluată au avut loc 10 modificări de SDL, prin care au fost realocate sume, au fost actualizate modificările legislative, au fost actualizați indicatorii de monitorizare, număr de locuri de muncă create.

Se poate aprecia că logica de intervenție a SDL față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului GAL a fost foarte relevantă.

Relevanța este sintetizată prin indicatorul:

- 11 măsuri din cadrul SDL revizuite

La întrebarea „**Cât de corență este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală?**” în urma evaluării s-a constatat că obiectivele de dezvoltare rurală și prioritățile de dezvoltare rurală reflectă în mod coerent nevoile teritoriului GAL. S-au realizat 38 de evenimente de promovare a lansării sesiunilor cu 460 de participanți, s-a organizat un eveniment tip BRUNCH de promovare a teritoriului, s-a participat la 3 evenimente locale în vederea promovării activității GAL, s-au realizat 1000 de pliante, etc.

Conform tabelului prezentat mai sus, gradul de absorbție este de 99% ceea ce reflectă gestionarea eficientă a fondurilor alocate în scopul îndeplinirii obiectivelor și a respectării priorităților.

Prin urmare, logica de intervenție a SDL a fost coerentă, aceasta fiind sintetizată prin următorii indicatorii:

- Numărul măsurilor de sprijin cuprinse în SDL și bugetul alocat fiecărei măsuri
- Numărul de modificări a indicatorilor menționați în anexa IV din SDL sau în fișa măsuri

Măsuri SDL	Buget inițial	Buget final
MCS 1	20.164,58 €	0 €
MCS 4.1	134.271 €	99.998 €
MCS 4.1 A	148.556 €	0 €
MCS 4.2	134.555 €	0 €
MCS 4.2 A	134.555 €	0 €
MCS 6.1	134.271,10 €	165.000 €
MCS 6.2	430.576 €	610.000 €
MCS 6.4	309.507,12 €	402.443,77 €
MCS 7.2	67.277 €	157.366,04 €
MCS 7.3	47.094 €	50.000 € (EURI)
MCS 7.4	645.863,94 €	1.287.023,96 €
MCS 7.5	80.733 €	0 €
MCS 16	26.911 €	88.042,31 (EURI)

Obiective de dezvoltare rurală /OT	Priorități de Dezvoltare Rurală	Domenii de intervenție	Măsuri	Indicatori de rezultat SDL 2016	Indicatori de rezultat SDL 2025
i) Favorizarea competitivității agriculturii / Mediu si climă, Inovare	P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale	1A) Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale	MC S 1	Cheltuielile publice totale - 5.000 euro Număr de locuri de muncă nou create - 1 Numărul total al participanților informați/instruiți 60 Număr total de proiecte sprijinite-1	Eliminată din SDL
	P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor	2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole	MC S 4.1	Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți – 1 Cheltuială publică totală – 100.000 euro Număr de locuri de muncă create - 2	Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți – 1 Cheltuială publică totală – 100.000 euro
			MC S 4.1.a	Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți Cheltuială publică totală Număr de locuri de muncă create	Eliminată din SDL
		2B) Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor	MC S 6.1	Numărul de exploatații agricole sprijinite – 5 Cheltuială publică totală –100.000 euro Număr de locuri de muncă nou create -2 Număr de exploatații care realizează/ introduc noi produse și/ sau noi tehnologii -1	Numărul de exploatații agricole sprijinite – 8 Cheltuială publică totală –150.000 euro Număr de locuri de muncă nou create-4 Număr de exploatații care realizează/ introduc noi produse și/ sau noi tehnologii-1

	P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură	3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale	MC S 4.2	Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/ organizații de producători - 1 Cheltuială publică totală 100.000 euro Număr de locuri de muncă create – 2 Număr de exploatații care realizează/ introduc noi produse și/ sau noi tehnologii - 2	Eliminată din SDL
			MC S 4.2a	Numărul de exploatații pomicole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/ organizații de producători - 2 Cheltuială publică totală - 100.000 euro Număr de locuri de muncă create – 1 Număr de exploatații care realizează/ introduc noi produse și noi tehnologii - 1	Eliminată din SDL
ii) Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice/Mediu și climă, Inovare	P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic	5C) Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a deșeurilor, a reziduurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei	MC S 6.4	Totalul investițiilor - 30.000 euro Număr de proiecte care beneficiază de sprijin pentru producerea de combustibil din biomasa - 1	Totalul investițiilor - 30.000 euro Număr de proiecte care beneficiază de sprijin pentru producerea de combustibil din biomasa - 1
iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de	P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale	6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă	MC S 16	Locuri de muncă create - 1 Cheltuială publică totală - 20.000 euro Număr de proiecte care beneficiază de sprijin - 1 Număr de forme	Locuri de muncă create - 1 Cheltuială publică totală EURI - 88 042.31 euro. Număr de proiecte care beneficiază de sprijin - 1 Număr de forme

locuri de muncă / Mediu și climă, Inovare				asociative -1	asociative -1
			MC S 6.2	Locuri de muncă create - 5 Cheltuială publică totală - 320.000 euro	Locuri de muncă create - 9 Cheltuială publică totală - 490.000 euro
				Număr de proiecte care beneficiază de sprijin - 10	Număr de proiecte care beneficiază de sprijin - 12
			MC S 6.4	Locuri de muncă create - 4 Cheltuială publică totală aferenta sprijinului pentru diversificarea activităților non – agricole – 200.000 euro	Locuri de muncă create - 4 Cheltuială publică totală aferenta sprijinului pentru diversificarea activităților non – agricole – 290.000 euro
				Număr de proiecte care beneficiază de sprijin pentru diversificarea activităților non – agricole - 4	Număr de proiecte care beneficiază de sprijin pentru diversificarea activităților non – agricole - 4
			MC S 7.2	Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructur i îmbunătățite - 600 locuitori Cheltuiala publică totală - 50.000 euro	Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite - 600 locuitori Cheltuiala publică totală - 68.000 euro
				Număr de proiecte sprijinite – 2 Populația aferenta minorităților locale care beneficiază de investițiile propuse prin sub – măsură – 505 persoane	Număr de proiecte sprijinite – 2 Populația aferenta minorităților locale care beneficiază de investițiile propuse prin sub – măsură – 505 persoane
		6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale	MC S 7.4	Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructur i îmbunătățite - 2000 locuitori Cheltuiala publică totală - 480.004 euro	Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite - 2000 locuitori Cheltuiala publică totală FEADR- 855 798.43 euro
				Număr de proiecte care beneficiază de sprijin - 6	Număr de proiecte care beneficiază de sprijin - 6

			MC S 7.5	Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructur i îmbunătățite - 200 locuitori	Eliminată din SDL
				Cheltuiala publică totală - 60.000 euro Număr de proiecte sprijinite - 3	
		6C) Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale	MC S 7.3	Populație netă care beneficiază de servicii TIC - 50 locuitori Cheltuială publică totală - 35.000 euro Număr de proiecte sprijinite – 1	Populație netă care beneficiază de servicii TIC - 50 locuitori Cheltuială publică totală FEADR - 0 euro Cheltuiala publica totala EURI: 50.000 euro Număr de proiecte sprijinite – 1 Numărul de gospodarii din spațiul rural - 5

Ca urmare a analizei bazei de date, prezentate mai sus și a chestionarului s-a concluzionat că activitățile (măsuri, proceduri, activități de sprijin) prevăzute în SDL și resursele alocate acestora au fost suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate (indicatorii prevăzuți în strategie), indicatorii de realizare sunt adecvați pentru a oferi o imagine clară asupra realizărilor obținute și rezultatele așteptate sunt clar definite.

Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită aplicării metodei LEADER s-a îmbunătățit datorită comunicării eficiente din partea reprezentanților GAL, AM, AFIR, OJFIR, etc., în derularea implementării proiectelor.

În perioada analizată au avut loc modificări succesive de strategie prin care unele măsuri au fost eliminate, ca urmare a lipsei de interes din partea posibililor beneficiari, iar indicatorii au fost transferați către alte măsuri de finanțare aferente aceluiași priorități. De asemenea indicatorii au fost suplimentați ca urmare a suplimentării alocărilor financiare inițiale, cu sumele aferente perioadei de tranziție.

Datorită faptului că în urma acestor modificări nu s-au schimbat obiectivele specifice ale măsurilor, doar indicatorii, nevoile de la momentul elaborării SDL-ului rămânând majoritar aceleași și fiind acoperite prin implementarea proiectelor depuse în cadrul măsurilor de finanțare, concluzionăm faptul că logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală a fost relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului.

Întrucât majoritatea nevoilor identificate în urma consultărilor cu comunitatea locală au rămas neschimbate măsurile planificate inițial în cadrul SDL au generat realizările și rezultatele așteptate.

6.2 TEMA DE EVALUARE 2 - Contribuția SDL la favorizarea și creșterea competitivității agriculturii (afărentă OB I din SDL 2014-2020)

Contribuția SDL la favorizarea și creșterea competitivității agriculturii (afărentă OB I din SDL 2014-2020)			
Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
Condiția socială a agricultorilor și a familiilor acestora s-a îmbunătățit	În ce măsură au sprijinit intervențiile SDL favorizarea și creșterea competitivității agriculturii în zonele rurale?	Numărul de exploatații agricole nou înființate	Analiza baza de date
		Număr de locuri de muncă nou create	Analiza baza de date
Fermele locale și-au dezvoltat nivelul de tehnologizare		Nr. de exploatații agricole existente care au beneficiat de noi echipamente și tehnologii	Analiza baza de date
Transferul de cunoștințe și inovarea în agricultură s-a îmbunătățit	În ce măsură a fost sprijinit transferul de cunoștințe și inovarea în agricultură s-a îmbunătățit?	Numărul de proiecte sprijinite	Analiza baza de date
		Numărul de participanți instruiți	Analiza baza de date

Răspunsuri la întrebări. Analiza și interpretare.

La întrebarea **“În ce măsură au sprijinit intervențiile SDL favorizarea și creșterea competitivității agriculturii în zonele rurale?”** s-a constatat creșterea competitivității agriculturii prin înființarea de noi exploatații agricole și sprijinirea celor existente. Indicatorii prin care concluzionăm cele menționate sunt:

- Înființarea a 3 noi exploatații agricole
- Crearea unui loc de muncă
- Sprijinirea a 5 exploatații agricole existente în vederea achiziționării de noi echipamente și tehnologii De asemenea graficul sesiunilor deschise de GAL evidențiază dezinteresul total față de măsurile MCS

4.1 A, MCS 4.2 și MCS 4.2A, sumele disponibile fiind realocate și utilizate în cadrul măsurilor de interes sporit.

La întrebarea **“În ce măsură a fost încurajat transferul de cunoștințe și inovarea în agricultură s-a îmbunătățit?”** analizând baza de date a GAL s-au constatat dificultăți în accesarea măsurii de finanțare ce sprijină acest domeniu.

Analizând rapoartele de selecție s-a constatat depunerea unui proiect selectat la nivel de GAL și declarat neeligibil de către AFIR. Ulterior nu a mai existat interes pentru accesarea acestei măsuri de finanțare. Indicatorii prin care concluzionăm cele menționate sunt:

- Nici un proiect sprijinit în cadrul măsurii MCS1.
- Nici un participant instruit în cadrul măsurii MCS1.

Analiza bazei de date reflectă îndeplinirea criteriilor de evaluare prin îmbunătățirea condiției sociale a agricultorilor și a familiilor acestora și dezvoltarea nivelului de tehnologizare al fermelor, dar nu și îmbunătățirea transferului de cunoștințe și inovarea în agricultură prin intermediul finanțărilor disponibile la GAL.

6.3 TEMA DE EVALUARE 3 - Contribuția SDL la asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice (aferentă OB II din SDL 2014-2020)

Contribuția SDL la asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice (aferentă OB II din SDL 2014-2020)			
Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
Creșterea interesului pentru furnizarea și a utilizarea surselor regenerabile de energie.	În ce măsură au sprijinit intervențiile SDL asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice?	Număr de proiecte care beneficiază de sprijin pentru producerea de combustibil din biomasa	Analiza baza de date
		Număr de locuri de muncă nou create	

Răspunsuri la întrebări. Analiza și interpretare.

La întrebarea temei s-a constatat asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice. Strategia GAL a sprijinit îndeplinirea obiectivului prin măsura MCS 6.4, domeniul de intervenție 5C.

Indicatorii prin care concluzionăm cele menționate sunt:

- Finanțarea unui proiect ce a avut ca scop implementarea unor tehnologii pentru producerea de combustibil din biomasa
- Crearea unui loc de muncă

Implementarea numărului mic de proiecte în acest domeniu nu a descurajat îndeplinirea obiectivului SDL, deoarece acesta a funcționat cu titlu de exemplu pentru viitori beneficiari.

Analiza bazei de date reflectă îndeplinirea criteriilor de evaluare prin implementarea proiectului menționat anterior, dar și interesul scăzut față de acest domeniu

6.4 TEMA DE EVALUARE 4 - Contribuția SDL la aria de intervenție 6B- Promovarea dezvoltării locale în zonele rurale (afertă OB III din SDL 2014-2020)

Contribuția SDL la aria de intervenție 6B- Promovarea dezvoltării locale în zonele rurale (afertă OB III din SDL 2014-2020)			
Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
Serviciile și infrastructura locală din teritoriu s-au îmbunătățit	În ce măsură au sprijinit intervențiile SDL încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale?	Populația rurală care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite	Analiza baza de date Chestionar

Răspunsuri la întrebări. Analiza și interpretare.

La întrebarea temei s-a constatat sprijinirea dezvoltării locale în zonele rurale fără crearea locurilor de muncă. Strategia GAL a sprijinit îndeplinirea obiectivului prin măsurile MCS 7.2, MCS 7.4 și MCS 7.5.

Indicatorii prin care concluzionăm cele menționate sunt:

- Finanțarea unui număr de 26 de proiecte aferente acestei arii.
- 39035 de locuitori beneficiază de infrastructură de bază îmbunătățită.

Analiza bazei de date și a chestionarului adresat comunității GAL reflectă îndeplinirea criteriului de evaluare prin îmbunătățirea infrastructurii de bază. Se constată că SDL contribuie într-o mare măsură la aria de intervenție 6B.

Realizările aferente măsurilor MCS 7.2 și MCS 7.4, care contribuie la aria de intervenție 6B evidențiază interesul deosebit din partea solicitanților. Este evidentă o creștere a gradului de conștientizare cu privire la oportunitățile oferite de GAL CHEILE SOHODOLULUI pentru a îmbunătăți serviciile și infrastructurile locale din teritoriul acoperit de SDL. Beneficiarii proiectelor în cadrul acestei măsuri sunt autorități publice locale, implementarea proiectelor fiind influențată în mare măsură de modificări legislative operate la nivel național (de exemplu, legislația specifică achizițiilor publice).

Dezvoltarea locală sprijinită prin programul LEADER constituie pentru unele UAT-uri o oportunitate unică pentru implementarea unor proiecte de dezvoltare locală.

6.5 TEMA DE EVALUARE 5 - Contribuția SDL la ariile de intervenție 6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă și 6C Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale (aferele OB III din SDL 2014-2020)

Contribuția SDL la ariile de intervenție			
6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă și			
6C Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale			
(aferele OB III din SDL 2014-2020)			
Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
Înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici a fost facilitată	În ce măsură au sprijinit intervențiile SDL dezvoltarea locală în zonele rurale?	Număr de locuri de muncă nou create	Analiza baza de date Chestionar
		Numărul de proiecte care beneficiază de sprijin	Analiza baza de date
Au fost create locuri de muncă		Numărul de proiecte care beneficiază de sprijin pentru diversificarea activităților non-agricole	Analiza baza de date
Utilizarea și calitatea tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale a fost accesibilizată		Numărul populației care beneficiază de servicii TIC	Analiza baza de date
		Numărul de gospodării care beneficiază de dezvoltarea infrastructurii TIC	Analiza baza de date

Răspunsuri la întrebări. Analiza și interpretare.

La întrebarea temei s-a constatat sprijinirea dezvoltării locale în zonele rurale și prin crearea locurilor de muncă.

Strategia GAL a sprijinit îndeplinirea obiectivelor aferente ariilor 6A și 6C prin măsurile MCS 6.2, MCS 6.4, MCS 7.3 și MCS 16.

Măsurile MCS 6.2, MCS 6.4 și MCS 16 au sprijinit îndeplinirea obiectivului prin următorii indicatori:

- crearea a 24 de locuri de muncă
- 16 proiecte beneficiază de sprijin
- 8 proiecte beneficiază de sprijin pentru diversificarea activităților non-agricole

Măsura MCS 7.3 a sprijinit îndeplinirea obiectivului prin următorii indicatori:

- 8859 de locuitori care beneficiază de servicii TIC
- Totalitatea gospodăriilor din Comunele Runcu și Peștișani beneficiază de dezvoltarea infrastructurii TIC

Analiza bazei de date și a chestionarului adresat comunității GAL reflectă îndeplinirea criteriilor de evaluare prin facilitarea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici, prin crearea locurilor de muncă și prin accesibilizarea utilizării tehnologiilor informației și comunicațiilor și a calității acestora.

6.6 TEMA DE EVALUARE 6 - Contributia operatiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie

Contributia operatiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie			
Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
Procentul de obiective atinse	În ce măsură au fost atinse obiectivele strategiei?	Numărul de măsuri dedicate obiectivului I	Analiza baza de date
		Numărul de măsuri dedicate obiectivului II	Analiza baza de date
		Numărul de măsuri dedicate obiectivului III	Analiza baza de date
Sunt definiți indicatorii de realizare adecvați, în ceea ce privește numărul de locuri de muncă, în cadrul măsurilor?	În ce măsură a contribuit strategia la creșterea gradului de ocupare a forței de muncă la nivelul teritoriului?	Numărul locurilor de muncă create?	Analiza baza de date
Firmele locale și-au dezvoltat noi procese de producție și noi canale de desfacere? Au apărut firme locale nou înființate?	Ce rezultate au obținut proiectele finanțate în ceea ce privește îmbunătățirea competitivității firmelor locale?	Numărul firmelor locale sprijinite Numărul firmelor nou înființate	Analiza baza de date

Răspunsuri la întrebări. Analiza și interpretare.


La întrebarea „În ce măsură au fost atinse obiectivele strategiei?” s-a avut în vedere numărul mare de proiecte selectate și contractate, valoarea publică totală a proiectelor contractate și stadiul implementării proiectelor contractate.

Până la data de 30 august 2025 s-au îndeplinit indicatorii conform tabelului de mai jos:

Obiective de dezvoltare rurală /OT	Măsuri	Număr proiecte contractate	Valoarea totală a proiectelor contractate
I Favorizarea competitivității agriculturii / Mediu și climă, Inovare	MCS 4.1	1	99.998 €
	MCS 6.1	8	165.000 €
II Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice/Mediu și climă, Inovare	MCS 6.4	1	59.985 €
III Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă / Mediu și climă, Inovare	MCS 16	1	88.008,00 € (EURI)
	MCS 6.2	18	610.000 €
	MCS 6.4	5	344,028.37 €
	MCS 7.2	3	157.336,04 €
	MCS 7.4	23	1.309.194,43 €
	MCS 7.3	2	49.829,20 € (EURI)

La întrebarea „**În ce măsură a contribuit strategia la creșterea gradului de ocupare a forței de muncă la nivelul teritoriului?**” s-a avut în vedere numărul locurilor de muncă create.

Până la data de 30 august 2025 s-a îndeplinit indicatorul aferent întrebării prin crearea a 26 de noi locuri de muncă, indicatorul asumat fiind de 19 locuri.



La întrebarea „**Ce rezultate au obținut proiectele finanțate în ceea ce privește îmbunătățirea competitivității firmelor locale?**” s-a avut în vedere numărul firmelor locale sprijinite și numărul firmelor nou înființate.

Până la data de 30 august 2025 s-au îndeplinit indicatorii aferenți întrebării conform tabelului de mai jos:

Obiective de dezvoltare rurală /OT	Măsuri	Numărul firmelor locale sprijinite	Numărul firmelor nou înființate.
I Favorizarea competitivității agriculturii / Mediu și climă, Inovare	MCS 4.1	1	0
	MCS 6.1	8	4
II Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice/Mediu și climă, Inovare	MCS 6.4	1	0
III Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă / Mediu și climă, Inovare	MCS 16	1	0
	MCS 6.2	18	18
	MCS 6.4	5	0
	MCS 7.2	3	0
	MCS 7.4	23	0
	MCS 7.3	2	0

Analiza bazei de date și a chestionarului adresat comunității GAL reflectă îndeplinirea criteriilor de evaluare ale temei prin atingerea cu succes a obiectivelor SDL, creșterea gradului de ocupare a forței de muncă în teritoriul GAL și îmbunătățirea competitivității firmelor locale.

6.7 TEMA DE EVALUARE 7 - Valoarea adăugată datorată metodei LEADER

Valoarea adăugată datorată metodei LEADER			
Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
Capitalul social s-a îmbunătățit (spre exemplu învățarea colectivă, schimbarea mentalităților, creșterea colaborării și încrederii reciproce și față de GAL, identificarea unor subiecte de interes comun, dezvoltarea de competențe și capacități, dezvoltarea unor rețele etc.)	Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER? (dezvoltare a capitalului social local, rezultatele obținute prin implementarea strategiei, îmbunătățirea guvernantei locale)	Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită aplicării metodei LEADER, cuantificată pe o scală;	Chestionar
Guvernanța locală s-a îmbunătățit la nivel local (spre exemplu îmbunătățirea gestionării funcțiilor administrative pe plan local, implicare sporită a comunității și factorilor interesați în luarea deciziilor, creșterea rolului GAL în guvernanța pe diferite niveluri, creșterea capacității de a gestiona fonduri publice-private etc.)		Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a guvernantei la nivel local datorită aplicării metodei LEADER;	Chestionar
Rezultatele implementării SDL-urilor (ex. Crearea de locuri de munca, realizarea unor produse inovatoare, infrastructura de bază, etc.) au generat îmbunătățirea calității vieții în teritoriul vizat de strategie.		Percepția actorilor locali privind rezultate ale SDL mai bune datorită aplicării metodei LEADER.	Chestionar

Prin evaluarea valorii adăugate s-au identificat și cuantificat ca beneficiu suplimentar îmbunătățirea capitalului social, care a s-a concretizat datorită aplicării corecte a metodei LEADER prin activitățile GAL CHEILE SOHODOLULUI.

Pentru a răspunde la întrebarea „Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER?” s-a folosit metoda de cercetare cantitativă, ancheta, s-a utilizat tehnica sondajului de opinie , și s-a folosit ca instrument chestionarul.

Prin intermediul tehnicii cantitative de colectarea a datelor prin adresarea unor întrebări, cu ajutorul chestionarul auto- administrat s-a cuantificat percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită aplicării metodei LEADER și percepția actorilor locali privind rezultatele implementării SDL datorită aplicării metodei LEADER.

La întrebarea temei s-a constatat valoarea adăugată datorată metodei LEADER și îndeplinirea criteriilor de evaluarea temei conform graficelor de mai jos (răspunsuri din chestionarul de evaluare a SDL):


4. Ați auzit de Asociația GAL Cheile Sohodolului în comunitate?

35 de răspunsuri




9. Cât de bine cunoașteți programul și abordarea LEADER?

35 de răspunsuri



11. Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER?

35 de răspunsuri




12. În ce măsură considerați că ați fi putut obține aceste beneficii dacă nu exista programul LEADER gestionat de GAL CS?

35 de răspunsuri




13. Câtă încredere aveți în abordarea LEADER (principiul de cooperare, parteneriat, abordare/dezvoltare de jos în sus, etc.)?

35 de răspunsuri




14. Cât de relevantă considerați că a fost strategia de dezvoltare locală implementată de GAL CS în perioada 2014-2025 pentru nevoile specifice din teritoriu?

35 de răspunsuri




16. Ce impact au avut în opinia dvs. activitățile de animare/informare (întâlnirile organizate de GAL CS) din anii 2014-2023 în comuna/orașul în care locuiți?

35 de răspunsuri



17. În ce măsură considerați că elaborarea și implementarea strategiei de dezvoltare locală de către GAL CS a fost un proces deschis împicării și participării tuturor părților interesate?

35 de răspunsuri



18. În ce măsură considerați că activitățile desfășurate de GAL CS pentru dezvoltarea și implementarea strategiei de dezvoltare locală au contr...rea interacțiunii între actorii locali din teritoriu?

35 de răspunsuri




19. În ce măsură au sprijinit intervențiile SDL favorizarea și creșterea competitivității agriculturii în zonele rurale?

35 de răspunsuri




20. În ce măsură au sprijinit intervențiile SDL asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice?

35 de răspunsuri




21. Cât de eficient considerați că au fost utilizate resursele financiare alocate către GAL CS în perioada 2016-2025 în opinia dvs?

35 de răspunsuri




22. Ce domenii considerați că au fost cel mai bine abordate?

35 de răspunsuri




23. Proiectele finanțate au avut un impact vizibil?

35 de răspunsuri



26. Cât de mari sunt șansele ca beneficiile obținute prin programul LEADER de instituția/firma/organizația dumneavoastră să producă efecte după încheierea finanțării?

35 de răspunsuri



Valoarea adăugată a LEADER constă în beneficiile care sunt obținute prin aplicarea corectă a metodei LEADER. Aceasta este măsurată prin evaluarea gradului de îmbunătățire a capitalului social în rândul părților interesate implicate, guvernantei locale și efectelor pozitive ale metodei LEADER asupra rezultatelor.

* Evaluarea capitalului social ca valoare adăugată a metodei LEADER are în vedere procesele sociale, capacitățile și relațiile dintre toate părțile interesate implicate.

S-a constatat faptul că:

- ✓ Există sprijin din partea reprezentanților AM, AFIR, OJFIR (răspuns la neclarități în ceea

ce privește cadrul implementării unor măsuri de finanțare)

- ✓ Există încredere, sprijin și colaborare între GAL și beneficiarii acestuia (formulare de întâlnire, grupuri de lucru, seminarii)

- ✓ Există o comunicare efektivă și eficientă, și un grad ascendent de participare a tuturor părților interesate (beneficiari, angajați GAL, instituții colaboratoare) în conceperea și implementarea unei abordări „de jos în sus”

Valoarea adăugată a LEADER la nivel local este dată de diverse tipuri de activități ale GAL, care sunt implementate în concordanță cu metoda LEADER.

Aceste tipuri de activități ale GAL includ:

- Verificarea, evaluarea, selecția proiectelor și implementarea strategiei
- Comunicarea și acordarea de sprijin pentru elaborarea, conceperea, implementarea și monitorizarea proiectelor, precum și pentru proiecte de cooperare.
- Activitatea de animare a teritoriului GAL (seminarii de promovare, grupuri de lucru, conferințe, facilitarea schimburilor de informații între părțile interesate, evenimente de promovare și informare)

6.8 TEMA DE EVALUARE 8 - Factorii de succes și eșec în implementarea SDL

Factorii de succes și eșec în implementarea SDL			
Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
Gradul de pregătire a resurselor umane	Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) implementarea strategiei și rezultatele obținute?	Gradul de instruire/formare a personalului	Analiză baza de date
Eficiența procesului de animare a teritoriului		Valoarea totală a proiectelor depuse în raport cu alocarea financiară	Analiză baza de date Chestionar
Calitatea procesului de evaluare și selecție a proiectelor la nivel de GAL		Număr de proiecte declarate neconforme, neeligibile de către AFIR	Analiză baza de date

La întrebarea „**Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) implementarea strategiei și rezultatele obținute?**” s-au avut în vedere factorii interni și externi, atât pozitivi cât și negativi, raportați la gradul de instruire/formare a personalului, valoarea totală a proiectelor depuse în raport cu alocarea financiară și numărul de proiecte declarate neconforme, neeligibile de către AFIR.

Analiza bazei de date și a chestionarului adresat comunității GAL reflectă îndeplinirea criteriilor de evaluare prin Gradul de instruire/formare a personalului, valoarea totală a proiectelor depuse în raport cu alocarea financiară și număr de proiecte declarate neconforme, neeligibile de către AFIR, concretizându-se în următoarele rezultate:

□ Gradul de instruire/formare a personalului - Echipa tehnică a asociației a beneficiat de cursuri de formare și dezvoltare profesională în cinci domenii diferite, menite să crească eficiența și calitatea procesului de implementare a SDL.

□ Valoarea totală a proiectelor depuse în raport cu alocarea financiară – 4292004,84 euro – valoarea proiectelor depuse, raportate la 2859874,08 euro – valoarea SMS 19.2.

□ Număr de proiecte declarate neconforme, neeligibile de către AFIR - 4 din 72 eligibile și selectate.


Factori interni pozitivi

Imaginea asociației

4. Ați auzit de Asociația GAL Cheile Sohodolului în comunitate?
 35 de răspunsuri



6. Ați vizitat pagina de Facebook sau site-ul asociației?
 35 de răspunsuri



15. Cât de mulțumit/ă sunteți de comunicarea cu echipa GAL CS în perioada 2014-2025?
 35 de răspunsuri



24. Cât de mulțumit/ă sunteți de sprijinul primit din partea GAL CS pentru depunerea proiectului/elor în perioada 2014-2025?
 35 de răspunsuri




25. Cât de mulțumit/ă sunteți de sprijinul primit din partea GAL CS pentru implementarea proiectului/elor în perioada 2014-2025?
 35 de răspunsuri



Informare și promovare


7. În ce fel ați interacționat cu GAL CS în perioada 2014-2025

35 de răspunsuri



16. Ce impact au avut în opinia dvs. activitățile de animare/informare (întâlnirile organizate de GAL CS) din anii 2014-2023 în comuna/orașul în care locuiți?

35 de răspunsuri




18. În ce măsură considerați că activitățile desfășurate de GAL CS pentru dezvoltarea și implementarea strategiei de dezvoltare locală au contribuit la creșterea interacțiunii între actorii locali din teritoriu?

35 de răspunsuri




29. Ce sugestii aveți pentru îmbunătățirea activității în perioada 2023-2027?

35 de răspunsuri



30. Ce tip de conținut v-ar plăcea să vedeți mai des online?

35 de răspunsuri



Factori externi pozitivi

Colaborare bună cu partenerii publici și privați;
 Încadrare în parametrii de performanță ai SDL
 Sprijin din partea reprezentanților AM, AFIR, OJFIR;

Factori interni și externi negativi

Durata mare de elaborare ghidurilor pentru măsuri;
 Dificultăți procedurale și administrative care au încetinit lansarea măsurilor
 Lipsa de interes pentru o parte din măsurile prevăzute inițial în SDL, din cauza ratei de cofinanțare foarte mare.

ANALIZA SWOT PENTRU A EVIDENȚIA FACTORII INTERNI ȘI EXTERNI POZITIVI ȘI NEGATIVI CARE AU INFLUENȚAT IMPLEMENTAREA STRATEGIEI

	Factori Pozitivi	Factori Negativi
Factori Interni	Puncte Tari *Strategia de dezvoltare Locală a Asociației a fost gândită și scrisă prin implicarea concretă a partenerilor *Partea de imagine este susținută de pagina de facebook a asociației, de site-ul www.galcheilesohodolului.ro *Participarea la conferințe organizate de rețelele de dezvoltare rurală, atât în țară cât și în afara ei și încercarea preluării exemplelor de bune practici în teritoriul acoperit de SDL GAL Cheile Sohodolului *Grad de instruire/formare ridicat al angajaților *Animare eficientă, dovadă fiind sesiunile de finanțare cu proiecte depuse a căror valoare depășește alocarea pe apel *Calitatea procesului de evaluare și selecție la nivel GAL	Puncte Slabe *Dificultăți procedurale și administrative care au încetinit lansarea măsurilor de finanțare previzionate. *Durate mari de elaborare a ghidurilor pentru măsurile atipice *Fluctuații de personal- concedii de creștere a copilului pentru 2 din cei 4 membrii ai echipei.
Factori externi	Oportunități *Încadrarea în parametrii de performanță ai SDL *Colaborarea fructuoasă cu partenerii civili, privați, publici *Deschiderea din partea instituțiilor cu care colaborăm *Stabilirea relațiilor de colaborare cu GAL-uri din țara și din exterior *Schimb de informații cu colegii din FNGAL	Pericole *Neîncadrarea în parametrii de implementare ai SDL *Termen îndelungat de contractare a proiectelor

Măsurile adoptate și efectele acestora:

Nr.crt	Măsurile adoptate	Efecte
1.	Modificări de strategie (în perioada evaluată am efectuat 10 modificări de strategie)	Bonusare și creșterea bugetului alocat măsurilor de interes crescut
2	Prelungirea sesiunilor de finanțare în urma cererilor primite din partea potențialilor beneficiari	Posibilitatea încadrării în timpul de depunere al proiectului
3	Distribuirea de sarcini suplimentare către angajați (protecția datelor personale, secretariat, arhivare)	Acoperirea mai multor sarcini de către personalul deja existent
4	Solicitări clarificări de partea LEADER în ceea ce privește măsurile de finanțare	Aplicarea răspunsurilor la clarificări în elaborarea ghidurilor măsurilor

Datorită faptului că Strategia de dezvoltare Locală a GAL Cheile Sohodolului a fost gândită și scrisă în urma consultărilor publice cu populația din teritoriul acoperit de asociație, comunitatea locală a căpătat încredere în personal. Astfel, activitățile de comunicare adresate solicitanților în momentul lansării apelurilor au reușit să implice un număr mare de potențiali beneficiari.

În implementarea strategiei de dezvoltare locală s-au întâmpinat dificultăți procedurale și administrative care au încetinit temporar lansarea măsurilor de finanțare previzionate. Acestea au condus la creșterea duratelor de elaborare a ghidurilor pentru măsurile atipice, dar în final au fost contractate toate sumele alocate.

7. ANALIZA DE ANSAMBLU A EFICACITĂȚII SDL

7.1 Eficacitatea financiară a măsurilor la nivel de SDL

Măsuri SDL	Buget alocat inițial	Buget alocat la momentul evaluării	Plăți efectuate raportat la bugetul inițial alocat	Eficacitate financiară
MCS 1	20.164,58 €	0 €	Eliminată din SDL	
MCS 4.1	134.271 €	99.998 €	99.911,60 €	😊 EFR >50 %
MCS 4.1 A	148.556 €	0 €	Eliminată din SDL	
MCS 4.2	134.555 €	0 €	Eliminată din SDL	
MCS 4.2 A	134.555 €	0 €	Eliminată din SDL	
MCS 6.1	134.271,10 €	165.000 €	161.250 €	😊 EFR >50 %
MCS 6.2	430.576 €	610.000 €	589.600 €	😊 EFR >50 %
MCS 6.4	309.507,12 €	402.443,77 €	386.730,35 €	😊 EFR >50 %
MCS 7.2	67.277 €	157.366,04 €	94.084,01 €	😊
MCS 7.3	47.094 €	50.000 € (EURI)	0 €	😞
MCS 7.4	645.863,94 €	1.287.023,96 €	695.695,83 €	😊 EFR >50 %
MCS 7.5	80.733 €	0 €	Eliminată din SDL	
MCS 16	26.911 €	88.042,31 (EURI)	0 €	😞

😊 Eficacitate financiară ridicată se înregistrează atunci când plățile efectuate reprezintă mai mult de 50% din alocarea financiară totală și valoarea contractată este apropiată sau chiar mai ridicată decât alocarea financiară.

😐 Eficacitatea financiară medie se înregistrează atunci când plățile efectuate se situează între 25% și 50% din alocarea totală și valoarea contractată este mai mare de 50% din alocarea financiară.

😞 Eficacitate financiară redusă se înregistrează în toate celelalte cazuri.

7.2 Eficacitatea SDL, la nivel de domeniu de intervenție

Domenii de intervenție	Măsur	Indicatori de țintă	Indicatori realizați	Eficacitate
2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole	MCS 4.1	Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți -1	Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți -1	
		Cheltuiala publică totală – 100.000 euro	Cheltuiala publică totală – 99.998 euro	
2B) Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor	MCS 6.1	Numărul de exploatații agricole sprijinite – 8	Numărul de exploatații agricole sprijinite – 8	
		Cheltuiala publică totală – 100.000 euro	Cheltuiala publică totală – 165.000 euro	
		Numar de locuri de muncă nou create - 4	Numar de locuri de muncă nou create – 1	
		Numar de exploatatii care realizeaza/ introduc noi produse si/ sau noi tehnologii - 1	Numar de exploatatii care realizeaza/ introduc noi produse si/ sau noi tehnologii - 1	
5C) Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a deeurilor, a reziduurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei	MCS 6.4	Număr de proiecte care beneficiază de sprijin pentru producerea de combustibil din biomasă - 1 proiect	Număr de proiecte care beneficiază de sprijin pentru producerea de combustibil din biomasă- 1	
		Totalul investițiilor aferente sprijinului pentru producerea de combustibil din biomasă – 30.000 euro	Totalul investițiilor aferente sprijinului pentru producerea de combustibil din biomasă – 59.985 euro	
6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă	MCS 16	Locuri de muncă create - 1	Locuri de muncă create- 1	
		Cheltuială publică totală - 20.000 euro	Cheltuială publică totală EURI - 88 042.31 euro.	
		Număr de proiecte care beneficiază de sprijin - 1	Număr de proiecte care beneficiază de sprijin - 1	
		Număr de forme asociative -1	Număr de forme asociative-1	
	MCS 6.2	Locuri de muncă create - 9	Locuri de muncă create - 18	
		Cheltuială publică totală - 490.000 euro	Cheltuială publică totală - 610.000 euro	
		Număr de proiecte care beneficiază de sprijin-12	Număr de proiecte care beneficiază de sprijin- 18	
	MCS 6.4	Număr de proiecte care beneficiază de sprijin pentru diversificarea activităților non-agricole – 4 proiecte	Număr de proiecte care beneficiază de sprijin pentru diversificarea activităților non-agricole – 5 proiecte	

		Cheltuiala publica totala aferente sprijinului pentru diversificarea activitatilor non – agricole – 290.000 euro	Cheltuiala publica totala aferente sprijinului pentru diversificarea activitatilor non – agricole – 344,028.37 euro	
		Număr de locuri de muncă create: 4	Număr de locuri de muncă create: 6	
6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale	MCS 7.2	Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite - 600 locuitori	Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite - 9317 locuitori	
		Cheltuiala publică totală - 68.000 euro	Cheltuiala publică totală - 157.366,04 euro	
		Număr de proiecte sprijinite- 2	Număr de proiecte sprijinite – 3	
		Populația aferenta minoritatilor locale care beneficiaza de investițiile propuse prin sub – masură – 505 persoane	Populația aferenta minoritatilor locale care beneficiaza de investițiile propuse prin sub – masură – 505 persoane	
	MCS 7.4	Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite - 2000	Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite - 2000	
		Cheltuiala publică totală - 855.798,43 euro	Cheltuiala publică totală - 1.309.194,43 euro	
		Număr de proiecte care beneficiaza de sprijin - 6	Număr de proiecte care beneficiază de sprijin -23	
6C) Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale	MCS 7.3	Populație netă care beneficiază de servicii TIC - 50 locuitori	Populație netă care beneficiază de servicii TIC - 8859 locuitori	
		Cheltuiala publică totală EURI - 50.000 euro	Cheltuiala publică totală EURI: 49.829,2 euro	
		Număr de proiecte sprijinite-1	Număr de proiecte sprijinite-1	

 Eficacitate (potențială) ridicată. Valoarea planificată a indicatorilor țintă / de rezultat și a indicatorilor de realizare a fost atinsă, sau analiza proiectelor contractate indică faptul că valoarea țintă poate fi realizată în mod rezonabil până la sfârșitul perioadei de programare. În acest sens, efortul principal trebuie focalizat pe accelerarea și / sau finalizarea proiectelor contractate.

 Eficacitate (potențială) medie. SDL nu a atins încă valoarea țintă / planificată, însă proiectele deja contractate, împreună cu un set suplimentar de proiecte, în conformitate cu alocarea resurselor programului, ar putea contribui la atingerea țintelor și a valorilor planificate până la sfârșitul programului. În acest sens, eforturile principale trebuie focalizate pe accelerarea și / sau finalizarea proiectelor contractate.

 Eficacitate (potențială) redusă. SDL nu a atins încă valoarea țintă / planificată, iar analiza proiectelor contractate arată că este puțin probabil ca programul să atingă valorile propuse prin proiectele contractate și cu alocarea actuală a resurselor. În acest sens, accelerarea și / sau finalizarea proiectelor contractate ar putea să nu fie suficiente pentru a îndeplini obiectivele programului.

8. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

8.1 Concluzii

Astfel, concluziile generale ale evaluării se prezintă după cum urmează:

- Măsurile ce promovează inițiativa privată în mediul rural, în domenii non-agricole, sunt de foarte mare de actualitate , gradul de accesare depășind sumele alocate inițial prin SDL
- Măsurile aferente domeniilor de intervenție 6A și 6B, au fost mai atractive decât la momentul elaborării SDL
- Măsurile aferente domeniilor de intervenție 2A, 2B, 5C și 6 C, nu au fost la fel de atractive ca la momentul definirii SDL
- Operațiunile finanțate în cadrul măsurilor din SDL au consolidat economia locală și-au îmbunătățit prin proiectele care s-au implementat, infrastructura de bază pentru comunitățile locale;
- Sectorul de activitate turistic rămâne pe primul loc în ceea ce privește nevoia de finanțare la nivelul teritoriului, pentru sectorul privat
- Operațiunile finanțate în cadrul măsurilor din SDL promovează incluziunea socială și contribuie la obiectivele transversale privind inovarea, protecția mediului, atenuarea efecte lor schimbărilor climatice și adaptare la acestea
 - Alegerea unui mix de metode și tehnici de evaluare, atât metode cantitative cât și metode calitative, adecvarea lor funcție de necesarul de informații pentru a răspunde întrebărilor de evaluare, a permis nu doar minimizarea consumului de resurse necesar procesului în sine dar și minimizarea posibilităților de eroare prin completarea informațiilor lipsă după colectarea datelor din arhiva, cu ajutorului sondajului de opinie pe bază de chestionar, și corectarea lor finală în cadrul elaborării raportului de evaluare.
 - Proiectele selectate la nivel de GAL contribuie în mod direct la realizarea obiectivelor de dezvoltare rurală și a indicatorilor de rezultat asumați prin SDL,
 - Resursele alocate precum și modul de utilizare a acestora au fost apreciate pozitiv de cei implicați în evaluare, contribuind activ la implementarea cu succes a SDL
 - Concluzionăm faptul că logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală a fost relevantă față de nevoile social-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului.
 - În urma analizei operațiunilor se constată că au fost atinse obiectivele strategiei în mare măsură.
 - Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită aplicării metodei LEADER s-a îmbunătățit datorită comunicării eficiente din partea reprezentanților GAL, AM, AFIR, OJFIR, etc., în derularea implementării proiectelor.
 - Percepția actorilor locali privind rezultate ale SDL are o îmbunătățire peste medie.
 - În cadrul evaluării au fost identificați factorii de succes și insucces. Gradul de absorbție (contractare) a fondurilor este de peste 99%.
 - Se constată că SDL contribuie într-o mare măsură la aria de intervenție 6B.

Estimarea impactului generat de implementarea SDL Gal Cheile Sohodolului 2014-2020:

În contextul local, caracterizat de schimbări socio-economice majore generate de restructurarea sectorului energetic ce reprezintă un procent important din economia județelor Gorj și Hunedoara, acțiunile derulate de Gal Cheile Sohodolului începând cu 2016 și până în prezent pot fi caracterizate din exterior ca fiind cu impact minimal dacă se evaluează strict din punct de vedere al valorii sprijinului acordat.

Însă, sprijinirea micilor antreprenori și a dezvoltării microîntreprinderilor, dezvoltarea infrastructurii de bază și a serviciilor publice, reuniunea tuturor categoriilor într-un parteneriat, oferă încredere și perspective cetățeanului de rând. Perspectiva că viitorul este unul în care zonele mai puțin dezvoltate se pot reorienta și continuă să existe, implicit pot duce mai departe identitatea, tradițiile, obiceiurile și specificul local, cu sprijinul unui program ce are la origini acest scop, Programul LEADER.

Povestea continuă cu implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2023-2027, în cadrul căreia:
"Cultivăm oportunități în grădina LEADER"

8.2 Recomandări

Valorizarea experienței și a cunoștințelor noi acumulate în timpul procesului de evaluare a SDL, a recomandărilor cu care se finalizează prezentul raport, pentru a asigura o dată în plus atingerea obiectivelor de dezvoltare și indicatorilor asumați

Întărirea legăturilor cu partenerii GAL și potențialii solicitanți , aceștia fiind o sursă rapidă și eficientă de informații în ceea ce privește aspectele ce trebuie îmbunătățite în mecanismul de implementare

Scanarea permanentă a relevanței SDL față de nevoile mereu în schimbare și dinamica inerentă a teritoriului, ca o consecință directă a rezolvării anumitor probleme ca urmare a finalizării proiectelor finanțate prin LEADER Și nu numai.

Completarea oportunităților specifice LEADER cu accesarea altor programe ce vin în întâmpinarea nevoilor suplimentare de continuare a investițiilor finanțate prin SDL.

Pentru ca sistemul de măsuri să fie cât mai eficient pe viitor, se recomandă introducerea de noi măsuri, după analiza în teritoriu a nevoilor posibililor beneficiari.

Se recomandă identificarea posibililor potențiali beneficiari din timp și încurajarea lor pentru a participa la dezvoltarea locală prin participarea la procesul de elaborare a SDL.

Creșterea numărului de activitățile ale asociației care au ca scop „învățarea colectivă” (grupuri de lucru, seminarii de promovare, conferințe, evenimente anuale de promovare și informare) deoarece în urma desfășurării acestora interesul populației față de accesarea fondurilor europene a crescut.

Lecțiile învățate din elaborarea și implementarea SDL 2014-2020 au fost utile în elaborarea SDL 2023-2027 aflată în curs de implementare la momentul întocmirii acestui raport.

BIBLIOGRAFIE

- ✓ Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Cheile Sohodolului
- ✓ MADR – Ghidul grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală V17